
Pytania z 16.01.2017 r. 

I seria 

1. Prosimy o wykreślenie postanowień § 2 ust. 1 i ust. 4 projektu umowy, jako naruszających art. 29 

ust. 1 Pzp poprzez uczynienie zawartego w dokumentacji postępowania opisu przedmiotu 

zamówienia niejednoznacznym. 

W uzasadnieniu do wyroku KIO 1372/15 Izba zwróciła uwagę na to, że Wykonawca wycenia swoją ofertę w 

oparciu o zakres przedmiotu zamówienia. W oparciu o powyższe kalkuluje swoją ofertę. W sytuacji, w której 

Zamawiający w niegraniczony sposób zastrzega sobie możliwość zmiany (zmniejszenia) przedmiotu zamówienia 

na etapie realizacji zamówienia, może to wskazywać na naruszenie przez niego w przyszłości, w toku realizacji 

zamówienia, art. 140 ust. 1 ustawy P.z.p., który to przepis stanowi, że zakres świadczenia wykonawcy wynikający 

z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Tymczasem zawarte w ofercie zobowiązanie 

wynika z treści SIWZ i opisu przedmiotu zamówienia. Zakres przedmiotu zamówienia opisany przez 

Zamawiającego w SIWZ w sposób jednoznaczny stanowi podstawę złożenia oferty przez wykonawcę i takiego 

też zakresu realizacji zamówienia wykonawca oczekuje w toku wykonania zamówienia, za co przysługuje mu 

określone w treści umowy wynagrodzenie. Jeśli zatem Zamawiający w niczym nieograniczony sposób przewiduje 

możliwość ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia, powyższe - w ocenie Izby - czyni opis przedmiotu 

zamówienia niejednoznacznym. Wykonawca bowiem w tym zakresie może mieć uzasadnione problemy z wyceną 

swojej oferty. Zamawiający zatem powinien tak opisać w SIWZ zasady związane z ewentualną zmianą przedmiotu 

zamówienia, aby określić granice ryzyka wykonawcy uzasadnienie charakterem przedmiotu zamówienia i 

wynikające z nakładów, które wykonawca musi ponieść w związku z określonym pierwotnie w SIWZ zakresem 

przedmiotu zamówienia. Zamawiający powinien albo zrezygnować w ogóle z kwestionowanych zapisów wzoru 

umowy, albo określić je w taki sposób, aby ryzyko wykonawcy związane ze zmniejszeniem zakresu przedmiotu 

zamówienia możliwe było do wyceny.  

W kwestionowanym zapisie § 2 ust. 1 projektu umowy Zamawiający nie określił w jakim zakresie i w jakich 

okolicznościach mógłby skorzystać z uprawnienia do jednostronnej zmiany przedmiotu umowy. Z kolei zasady 

określone w § 2 ust. 4 projektu umowy nie są dość precyzyjne, aby na ich podstawie wykonawca mógł określić w 

jakich okolicznościach część zakresu robót powierzonych mu o wykonania będzie mogła zostać wyjęta z zakresu 

przedmiotu umowy (np. czy w przypadku nie dojścia do skutku każdych negocjacji mających na celu osiągnięcie 

porozumienia w przedmiocie wykonania robót zamiennych, również zaproponowanych przez Wykonawcę lub 

Zamawiającego  celu poprawienia funkcjonalności przedmiotu umowy, czy też tylko wówczas, gdy konieczność 

wykonania robót zamiennych wynikła z błędów/braków projektowych, co czyni wykonanie przedmiotu 

zamówienia niemożliwym bez dojścia do skutku w kwestii wykonania robót  zamiennych). Zapisy te powinny 

zostać usunięte, bądź ewentualnie uzupełnione w sposób dający wykonawcom możliwość wyceny ich ryzyka 

związanego ze skorzystaniem przez Zamawiającego z uprawnienia do jednostronnej zmiany przedmiotu umowy. 

Dodatkowo wskazujemy na to, że w aktualnym stanie prawnym nie ma możliwości powierzenia podmiotowi 

trzeciemu do wykonania robót dodatkowych. Robotami dodatkowymi są roboty, o których mowa w art. 144 ust. 

2 Pzp, które muszą być powierzone do realizacji dotychczasowemu wykonawcy w drodze zmiany zawartej umowy 

o wykonanie zamówienia publicznego. Jedną z przesłanek zakwalifikowania robót do tzw. dodatkowych jest brak 

możliwości dokonania zmiany wykonawcy tych robót z powodów ekonomicznych lub technicznych.  

ODPOWIEDZ: 

Zamawiający przychyla się częściowo do zaproponowanej zmiany i wykreśla tylko z wzoru umowy ust. 

1 § 2. 

 

2. Wnosimy o wykreślenie zapisów z projektu umowy stanowiącego zał. nr 1 do SIWZ 

• § 4 ust. 4 projektu umowy o brzmieniu: „Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z 

Dokumentacją Budowy wskazaną w ust. 1 pkt b-g powyżej, sprawdził jej prawidłowość (w tym pod 

względem poprawności przyjętych rozwiązań i ich zgodności z przepisami i ogólną wiedzą budowlaną) 

oraz kompletność i nie zgłasza do niej zastrzeżeń, a w związku z tym zrzeka się prawa powoływania 

się na jej treść i rozwiązania w niej zawarte jako przyczynę uzasadniającą niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie przez Wykonawcę jego zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy” – 

ewentualnie o wykreślenie części tego zapisu zaczynającej się od słów „sprawdził jej prawidłowość 

…..” i dalej do końca postanowienia,  



• § 4 ust. 5 projektu umowy o brzmienia: „Wykonawca sporządzi na własny koszt wszelką 

dodatkową dokumentację projektową, która okaże się potrzebną Wykonawcy do wykonania 

Przedmiotu Umowy”. 

 
W naszej ocenie takie ukształtowanie obowiązków umownych Stron umowy, o roboty budowlane zawartej w 

ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest sprzeczne z prawem z następujących przyczyn. 

 Zgodnie z zasadą swobody umów wyrażoną w art. 3531 k.c. Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek 

prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, 

ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Konsekwencją ułożenia stosunku prawnego z przekroczeniem 

zasady swobody umów jest bezwzględna nieważność czynności prawnej na podstawie art. 58 k.c. Stosownie do 

art. 473 § 1 k.c. „Dłużnik może przez umowę przyjąć odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte 

wykonanie zobowiązania z powodu oznaczonych okoliczności, za które na mocy ustawy odpowiedzialności nie 

ponosi.” Jednak z komentarza do tego przepisu wynika, że dłużnik na podstawie art. 473 k.c. nie może przejąć na 

siebie odpowiedzialności za okoliczności dotyczące wierzyciela. Wprowadzenie przez Zamawiającego do wzoru 

umowy postanowienia, zgodnie z którym nie ponosi on odpowiedzialności za wady wynikłe z dostarczonej przez 

niego dokumentacji projektowej, stanowi de facto obciążenie Wykonawcy odpowiedzialnością za nienależyte 

wykonanie obowiązków umownych ciążących na Zamawiającym! Dodatkowo oznacza to również przerzucenie 

na Wykonawcę odpowiedzialności za nienależyte wykonanie dokumentacji projektowej przez projektanta 

działającego na zlecenie Zamawiającego, nie związanego z Wykonawcą żadnym stosunkiem umownym, w 

oparciu o który Wykonawca mógłby poszukiwać rekompensaty z tytułu przyjętej wobec Zamawiającego 

odpowiedzialności za skutki wad projektu. Przyjęcie przez Wykonawcę odpowiedzialności w tym zakresie jest w 

świetle art. 473 § 1 k.c. niedopuszczalne.  

Zwracamy uwagę na treść uzasadnienia wyroku KIO z dnia 2 marca 2010r., sygn. akt KIO/UZP 184/10, z którego 

wynika, że stosownie do art. 651 k.c. oraz linii orzecznictwa Sądu Najwyższego na tle tego przepisu, Wykonawca 

nie ma obowiązku szczegółowego sprawdzenia dostarczonego projektu w celu wykrycia jego wad. Przepis art. 

651 k.c. ma zastosowanie do zawartej umowy o roboty budowlane. Zamawiający wprowadzając zaskarżone 

postanowienia umowne nakłada na Wykonawców obowiązek badania dokumentacji w celu wykrywania jej wad i 

błędów jeszcze przed zawarciem umowy o roboty budowlane. Przedmiot zamówienia nie obejmuje sprawdzenia 

dokumentacji projektowej przed zawarciem umowy. Sprawdzenie dokumentacji wiązałoby się bowiem z 

koniecznością weryfikacji wszystkich wyliczeń projektowych i sprawdzeniem czy dokumentacja jest 

skoordynowana między poszczególnymi branżami, a także przeprowadzeniem badań geologicznych w celu 

sprawdzenia, czy warunki geologiczne przewidziane w dokumentacji, odpowiadają rzeczywistym warunkom 

geologicznym zaistniałym na terenie budowy, a w szczególności odmiennych od wskazanych w dokumentacji 

warunków wodnych, archeologicznych oraz ujawnienia się niezinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych instalacji i konstrukcji podziemnych (patrz §12 ust.1 pkt. „w” projektu umowy) itp. Na etapie 

przygotowania oferty Wykonawca nie jest w stanie zauważyć wad wynikających z nieskoordynowania 

dokumentacji projektowej, gdyż poszczególne branże robót są wyceniane przez specjalistów od różnych zakresów 

kosztorysowania i nie ma technicznych możliwości merytorycznego sprawdzenia wszystkich elementów 

dokumentacji pod kątem zgodności ze sztuką budowlaną i przepisami prawa budowlanego. Do sprawdzenia 

dokumentacji projektowej pod kątem wyszukania jej błędów potrzebny jest bowiem niemal taki sam nakład czasu 

jak do projektowania, a czas na przygotowanie oferty wynosi w tym przypadku jedynie 37dni.  

Uznajemy, że uchylanie się przez Zamawiającego od odpowiedzialności za wady dokumentacji projektowej, 

niedostrzeżonych na etapie przygotowania oferty, gdy z zapisów SIWZ (patrz „Ogólne wymagania dotyczące 

wykonania robót” poniżej pkt 3.2) jasno wynika, że to na Zamawiającym ciąży obowiązek dostarczenia 

dokumentacji projektowej, jest sprzeczny z naturą stosunku prawnego łączącego strony umowy o roboty 

budowlane oraz z powołanymi wyżej przepisami prawa i jako taki jest nieważny.  

Z orzecznictwa w sprawach zamówień publicznych na tle umowy o roboty budowlane jednoznacznie wynika, że 

zgodnie z regułami ustawy Prawo zamówień publicznych, SIWZ powinna obejmować szczegółowy wykaz prac 

przewidzianych do realizacji. Art. 33 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi, że przy ustaleniu wartości 

zamówienia na roboty budowlane ustala się je na podstawie kosztorysu sporządzonego na etapie opracowywania 

dokumentacji projektowej. Przepisy nie przewidują możliwości umieszczenia w kosztorysie pozycji roboty 

nieprzewidziane. Dokumentacja projektowa powinna zatem określać dokładnie, co ma być wykonane. Naszym 

zdaniem w warunkach prowadzonego postępowania każdy z Wykonawców będzie mógł inaczej identyfikować 

poszczególne ryzyka, co doprowadzi do złożenia nieporównywalnych ofert lub w ogóle spowoduje wycofanie się 

potencjalnych Wykonawców ze złożenia oferty w przedmiotowym postępowaniu ze względu na wysokie ryzyko.  



Ponadto zwracamy uwagę, że treść zadanych dotąd pytań i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi na nie 

(zwłaszcza pytania nr 8 z dnia 12.01.2017r.) ewidentnie wskazuje na to, że dokumentacja projektowa jest co 

najmniej niekompletna, o czym Zamawiający zdaje sobie sprawę (odmawia np. wyraźnego zaznaczenia w 

umowie, że do obowiązków wykonawcy nie będzie należało uzyskanie zamiennej decyzji pozwolenia na budowę 

i jednocześnie nie odpowiada wprost na pytanie zawierające prośbę o udostepnienie brakującego projektu 

konstrukcji dachu). W tych okolicznościach wymaganie, aby Wykonawca podpisując umowę potwierdził m.in. 

kompletność dokumentacji projektowej, zrzekł się prawa do powoływania się na niekompletność dokumentacji 

dla uzasadnienia niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz zobowiązał się do sporządzenia na 

własny koszt brakującej części dokumentacji jest naruszeniem art. 29 Pzp. 

Co prawda w odpowiedzi na pytanie nr 5 z dnia 10.01.2017r., w którym pytający zwrócił uwagę na to, że 

Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności z tytułu występowania ewentualnych błędów w dokumentacji 

projektowej dostarczonej przez Zamawiającego oraz na to, że przedmiot zamówienia powinien być opisany w 

sposób jednoznaczny wyczerpujący, Zamawiający przychylił się do wniosku o zmianę tego postanowienia 

umowy, jednakże zaproponowana przez pytającego treść postanowienia § 4 pkt 4 projektu umowy nie różni się 

niczym od zapisu pierwotnie przestawionego w załączniku do SIWZ (zapewne przez pomyłkę), natomiast 

Zamawiający nie zaproponował żadnego nowego brzmienia tego postanowienia. Nadal ma ono wiąz pierwotną, 

niedopuszczalną w świetle powyższego uzasadnienia, treść. 

Dodatkowo wskazujemy, że skoro Zamawiający widzi możliwość wystąpienia wadów i braków w dokumentacji 

(o czym świadczy zobowiązanie Wykonawcy do niezwłocznego zawiadamiania o tym podmiotów wskazanych w 

§ 12 ust. 1 lit. „f” projektu umowy), to jednoczesne domaganie się od Wykonawcy, aby potwierdził w momencie 

podpisywania umowy, że sprawdził tę dokumentację i stwierdził, że żadnych błędów ani braków nie ma, 

ewidentnie świadczy o dążeniu przez Zamawiającego do przerzucenia odpowiedzialności za te błędy i braki.  

Mając powyższe na uwadze wnosimy jak w zdaniu pierwszym. 

ODPOWIEDZ: 

Zamawiający przychyla się do weryfikacji zapisów z projektu umowy stanowiącego zał. nr 1 do SIWZ 

- poprzez  wykreślenie słów:  

• w ust. 4 § 4 projektu umowy: „Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Dokumentacją Budowy 

wskazaną w ust. 1 pkt b-g powyżej, sprawdził jej prawidłowość (w tym pod względem poprawności 

przyjętych rozwiązań i ich zgodności z przepisami i ogólną wiedzą budowlaną) oraz kompletność i nie 

zgłasza do niej zastrzeżeń, a w związku z tym zrzeka się prawa powoływania się na jej treść i 

rozwiązania w niej zawarte jako przyczynę uzasadniającą niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

przez Wykonawcę jego zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy” – ewentualnie o wykreślenie 

części tego zapisu zaczynającej się od słów „sprawdził jej prawidłowość …..” i dalej do końca 

postanowienia,  

- poprzez dopisanie: 

• w ust. 5 § 4 projektu umowy po słowach: „Wykonawca sporządzi na własny koszt wszelką 

dodatkową dokumentację projektową, która okaże się potrzebną Wykonawcy do wykonania Przedmiotu 

Umowy”, słów: „Nie dotyczy to przypadków, w których konieczność sporządzenia dodatkowej 

dokumentacji projektowej leży po stronie Inwestora”. 

 

3. W celu uniknięcia wątpliwości prosimy o dopisanie w § 2 projektu umowy zapisu, zgodnie z 

którym obowiązek sporządzenia zmian lub uzupełnień dokumentacji projektowej w przypadku 

powierzenia Wykonawcy robót dodatkowych lub zamiennych z powodu braków/błędów 

dokumentacji projektowej lub z innych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, należy do 

Zamawiającego. W przypadku zaś, gdy roboty te zlecane są na wniosek Wykonawcy z przyczyn 

leżących po jego stronie, obowiązek sporządzenia zmian lub uzupełnień dokumentacji 

projektowej oraz uzyskania dla nich akceptacji Zamawiającego obciąża Wykonawcę. 

ODPOWIEDZ: 

Zamawiający nie przychyla się do prośby. Patrz odpowiedz na pytanie 4. 

 

4. W celu uniknięcia wątpliwości prosimy o potwierdzenie, że w efekcie zmian lub uzupełnień 

przekazanej Wykonawcy dokumentacji projektowej dokonanych zgodnie z § 4 ust. 6 projektu 

umowy Wykonawcy będą zlecane roboty zamienne lub dodatkowe, które Wykonawca będzie 



zobowiązany wykonać po uzgodnieniu przez Strony warunków. Czy uzgodnienie tych warunków 

będzie następowało poprzez spisanie protokołu konieczności? Zwracamy uwagę na to, że wszelkie 

zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej przekazanej Wykonawcy na etapie 

sporządzania oferty ingerują w opis przedmiotu zamówienia, a zatem wszystkie roboty będące do 

wykonania w efekcie tych ingerencji wykraczają poza przedmiot zamówienia publicznego. 

        Jeżeli w tym postanowieniu umowy nie chodzi o roboty zamienne i dodatkowe, to o jakie roboty 

chodzi? 

ODPOWIEDZ: 

Zamawiający nie potwierdza powyższego. 

 

5. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie czy dopuszcza pełnienie funkcji Kierownika 

Kontraktu i Kierownika Budowy przez tą samą osobę, spełniającą wymagania stawiane 

osobom wyznaczonym do pełnienia każdej z tych funkcji?  

ODPOWIEDZ: 

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. 
 

6. Prosimy o wyjaśnienie kto będzie pełnił funkcję Inżyniera Kontraktu, o której mowa w § 5 

ust. 1, § 11 ust. 3, § 12 ust. 1 lit. „f” projektu umowy oraz jakie są kompetencje tej osoby i tryb 

jej powołania? 

ODPOWIEDZ: 

We wzorze umowy omyłkowo wprowadzono funkcję Inżyniera Kontraktu, która w przypadku 

przedmiotowej inwestycji nie zostanie powołana. Ilekroć w umowie pojawia się funkcja „Inżynier 

kontraktu” (o której mowa np. w wspomnianym  § 5 ust. 1, § 11 ust. 3, § 12 ust. 1 lit. „f” projektu 

umowy) należy przyjąć, że mowa o inspektorze nadzoru, który zostanie niebawem wyłoniony w drodze 

oddzielnej procedury przetargowej. 

 

7. Prosimy o wprowadzenie zmiany do § 5 ust. 3 projektu umowy poprzez nadanie mu 

następującego brzmienia:  

Od chwili przekazania terenu budowy, wykonawca ponosić będzie wyłączną odpowiedzialność 

za teren budowy, za szkody zaistniałe na terenie budowy na zasadach ogólnych określonych 

w art. 652 k.c., za nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

przeciwpożarowych oraz za zgromadzone materiały, urządzenia i narzędzia. W aktualnym 

brzmieniu postanowienie to wprowadza szerszą, niż to wynika z powołanego wyżej przepisu 

k.c., odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy (na zasadzie ryzyka), co naszym zdaniem 

nie znajduje żadnego uzasadnienia. 

 

ODPOWIEDZ: 

Zapisy ust. 3 § 5 projektu umowy pozostają bez zmian. 

 

8. Prosimy o potwierdzenie, że korzystając z uprawnienia z § 5 ust. 8 projektu umowy do wydania 

kierownikowi wiążących instrukcji dotyczących bezpieczeństwa na terenie budowy, 

Zamawiający przejmie odpowiedzialność za skutki wykonania tych instrukcji. 

ODPOWIEDZ: 

Odpowiedzialność ta wynika z zasad ogólnych kodeksu cywilnego. 

 

9. Prosimy o potwierdzenie, że wiążące wskazówki Zamawiającego, o których mowa w § 5 ust. 8 

projektu umowy będą mogły dotyczyć wyłącznie doprowadzenia do osiągnięcia efektu w 

postaci uporządkowania i posprzątania terenu budowy, natomiast nie będą dotyczyły sposobu 

wykonywania czynności mających doprowadzić do osiągnięcia takiego efektu? 



 

ODPOWIEDZ: 
Zapisy § 5 ust. 8 projektu umowy są precyzyjne i wg. Zamawiającego nie budzą wątpliwości. 

10. Prosimy o dodanie w § 7 ust. 5 projektu umowy zapisu, zgodnie z którym cena materiałów i 

urządzeń spełniających wymagania dokumentacji projektowej zostanie ustalona na podstawie 

ceny jednostkowej materiału lub urządzenia wskazanej w Załączniku nr 5 – Oferta 

Wykonawcy, podobnie jak ma to miejsca w postanowieniu § 7 ust 6 projektu umowy. 

ODPOWIEDZ: 

Zapisy ust. 5 § 7 projektu umowy pozostają bez zmian. 

 

11. Prosimy o wyjaśnienie czy w ostatnim zdaniu postanowienia § 8 ust. 2 projektu umowy jest 

mowa o ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie? 

ODPOWIEDZ: 

Zamawiający potwierdza, że chodzi o uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu. 
 

12. Prosimy Zamawiającego o załączenie/udostępnienie kompletnej inwentaryzacji: 

- istniejącego uzbrojenia naziemnego i podziemnego, 

- kolizji instalacji podziemnych i naziemnych, inwentaryzacji elementów konstrukcyjnych oraz - 

likwidacja istniejących przyłączy (wody, kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, sieci cieplnej, kabli 

energetycznych i teletechnicznych, gazowych),  

- usuwanie podziemnych elementów konstrukcyjnych, 

- drzewostanu przeznaczonego do wycinki. 

W przypadku nieposiadania przedmiotowych inwentaryzacji przez Zamawiającego, prosimy o 

odpowiedź kto pokryje koszty ich przygotowania i w jaki sposób Wykonawca  ma oszacować koszty 

wynikające z § 12 ust.1 pkt. „ w” projektu umowy ?  

Ponadto prosimy w takim przypadku o usunięcia postanowienia § 1 ust. 4 projektu umowy, a 

ewentualnie o zmianę tego postanowienia poprzez nadanie mu następującego brzmienia: Wykonawca 

oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się w ramach należytej staranności z trenem 

realizacji robót oraz przekazaną mu przez Zamawiającego dokumentacją urządzeń podziemnych wraz 

z planami ich lokalizacji.  

Nie zapoznawszy się z w/w inwentaryzacją Wykonawca nie może potwierdzić, że się z nią zapoznał, a 

tym bardziej zrzec się roszczeń dotyczących terenu budowy powstałych po dniu zawarcia umowy. 

Wyrażenie przez Zamawiającego zgody na dopisanie do treści tego postanowienia słów wskazujących 

na to, że wykonawca zapoznał się z terenem realizacji robót, infrastrukturą terenu budowy i jej 

specyfiką oraz dokumentacją urządzeń podziemnych i ich lokalizacją na planach w ramach należytej 

staranności nie eliminuje okoliczności polegającej na wymaganiu przez Zamawiającego od 

Wykonawcy złożenia oświadczenia nie odpowiadającego prawdzie. Jeżeli Zamawiający nie 

przedstawił w/w dokumentacji, to Wykonawca nie może potwierdzić, że otrzymał od niego wszystkie 

niezbędne dane w tym zakresie oraz że się z nimi zapoznał. W tym stanie rzeczy brak jest uzasadnienia 

dla zrzeczenia się przez Wykonawcę możliwości powoływania na zastrzeżenia dotyczące terenu 

budowy zgłoszone po dniu zawarcia umowy jako podstawy roszczeń wobec Zamawiającego oraz 

przyczyny uzasadniającej przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy, nosi znamiona wyzysku  

ODPOWIEDZ: 

Wycinka drzew nie leży po stronie wykonawcy, a istniejące uzbrojenie nadziemne i podziemne jest 

zinwentaryzowane na załączonej "czystej" mapie do celów projektowych, która znajduje się w folderze 

ZAŁĄCZNIKI DO ODPOWIEDZI NA PYTANIA.  

W obliczu powyższego wniosek o zmianę przedmiotowych zapisów umowy jest bezzasadny.  

Oferenci powinni w wycenie ofertowej (ryczałtowej) uwzględnić wszystkie niezbędne czynności i 

koszty konieczne do skutecznego przeprowadzenia procesu budowy, oddania budynku do użytkowania 

i późniejszego użytkowania go zgodnie z przeznaczeniem i warunkami gwarancji. 

 



 

13. Prosimy o wprowadzenie zmiany do § 12 ust 1 pkt „w” projektu umowy poprzez wyraźne 

zaznaczenie, że zapis dotyczy kolizji z istniejącym uzbrojeniem wykazanym w przekazanej 

przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, zgodnie z prośbą wyrażoną w pytaniu nr 17 

z dnia 10.01.2017r. Zamawiający nie uwzględnił prośby o dokonanie zmiany tego zapisu, 

przechodząc do porządku dziennego nad faktem, że wprowadza wymóg przyjęcia przez 

Wykonawcę odpowiedzialności za wykonanie robót, których Wykonawca nie jest w stanie 

oszacować na podstawie przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji opisującej 

przedmiot zamówienia. Zamawiający narusza w ten sposób przepis art. 29 Pzp. Nie posiadając 

wiedzy na temat ewentualnego niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego, Wykonawca 

nie zna wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty, które musi 

uwzględnić w wycenie, aby oferta została wykonana w sposób rzetelny i które w związku z tym 

powinny wynikać z opisu przedmiotu zamówienia. Przy obecnym brzmieniu postanowienia § 

12 ust. 1 pkt „w” projektu umowy Zamawiający oczekuje zobowiązania się przez Wykonawcę 

do wykonania za wynagrodzeniem określonym w ofercie robót, których rozmiaru Wykonawca 

nie jest w stanie poznać i oszacować na podstawie dokumentacji opisującej przedmiot 

zamówienia. 

 
 ODPOWIEDZ: 

Istniejące uzbrojenie nadziemne i podziemne jest zinwentaryzowane na załączonej "czystej" mapie 

do celów projektowych, która znajduje się w folderze ZAŁĄCZNIKI DO ODPOWIEDZI NA 

PYTANIA. W obliczu powyższego Zamawiający nie przychyla się do zaproponowanej zmiany i 

odsyła do zapisów Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (pkt. 1.4.7 str.5). 
 

14. Prosimy o potwierdzenie, że cena oferty (Rozdz. 14 pkt. 14.10 SIWZ) pozostaje stała w zakresie 

robót ujętych w dokumentacji załączonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nie 

przewidzianych, a ponadto, iż obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów i 

okoliczności związanych z realizacji przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do 

oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś 

kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie oferowania, w szczególności wynikających z 

błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków gruntowych, 

wodnych, archeologicznych, ujawnienia się niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych 

instalacji podziemnych itp., oraz że w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z 

zaistnienia ww. okoliczności do umowy zostanie wprowadzona zmiana zwiększająca przedmiot 

zamówienia o roboty dodatkowe, za które wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.  

Objęcie zakresem przedmiotu umowy o zamówienie publiczne robót nieprzewidzianych w 

dokumentacji projektowej, a zatem niemożliwych do wyceny na etapie oferowania, byłoby sprzeczne 

z art. 140 ust. 3 Pzp w związku z art. 58 § 1 KC, jako wykraczające poza określenie przedmiotu 

zamówienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowią bowiem 

przedmiotu zamówienia objętego ceną oferty. 

ODPOWIEDZ: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy Rozdz. 4 pkt. 14.10 SIWZ w tym względzie. 

 

15. Prosimy o potwierdzenie, iż w trakcie realizacji przedmiotowego zadania Wykonawca będzie mógł 

powierzać Podwykonawcom także inne zakresy robót, które nie zostały podane w ofercie jako zakresy 

rzeczowe robót, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - za wyjątkiem oczywiście 

kluczowej części zamówienia zastrzeżonej do osobistego wykonania przez wykonawcę - przy 

zachowaniu wymaganej w umowie procedury zgłaszania podwykonawców. 

ODPOWIEDZ: 

Tak, zmawiający potwierdza taką możliwość. 



 

16. Prosimy o wykreślenie z postanowienia § 7 ust. 6 projektu umowy fragmentu o treści „i 

zakupionych od wskazanego przez Inwestora dostawcy,  jako sprzecznego z postanowieniami art. 29 

ust. 3 Pzp i prowadzącego de facto do obejścia tego przepisu. Co do zasady niedopuszczalne jest, aby 

Zamawiający opisywał przedmiot zamówienia poprzez wskazanie pochodzenia lub źródła produktu, a 

nawet jeżeli ma prawo to zrobić, to zobowiązany jest wskazać na możliwość zastosowania produktu 

równoważnego. Zapewniając sobie w umowie prawo do decydowania już na etapie realizacji robót o 

wyborze dostawcy materiałów lub urządzeń, Zamawiający dąży do obejścia tego zakazu.  

ODPOWIEDZ: 

Zamawiający przychyla się do zaproponowanej zmiany zapisów umowy  w ust. 6 § 7. 

 17. Na podstawie § 9 ust. 1 projektu umowy Wykonawca zobowiązany jest do przerwania robót na 

żądanie Inwestora zgłoszone na piśmie oraz do odpowiedniego zabezpieczenia robót i terenu budowy 

na czas przerwy, przy czym zgodnie z § 9 ust. 2  projektu umowy koszty „przerwy” nie trwającej dłużej 

niż 2 miesiące ponosić będzie Wykonawca, co należny uznać za niezasadne.  

Zwracamy się o wykreślenie zmianę § 9 ust. 2 projektu umowy poprzez nadanie mu następującego 

brzmienia: „Koszty zabezpieczenia robót na czas przerwy wprowadzonej na żądanie Inwestora z 

przyczyn od niego zależnych oraz koszty przestoju w tym czasie poniesie w całości Inwestor. Koszty 

zabezpieczenia robót na czas przerwy wprowadzonej na żądanie Inwestora z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy oraz koszty przestoju w tym czasie poniesie w całości Wykonawca. Koszty zabezpieczenia 

robót na czas przerwy wprowadzonej na żądanie Inwestora z przyczyn niezależnych od żadnej ze Stron 

oraz koszty przestoju w tym czasie każda ze Stron poniesie w połowie ”.  

W przypadku nieuwzględnienia przez Zamawiającego w/w prośby, prosimy o wskazanie na jakiej 

podstawie Wykonawca ma wycenić koszty wstrzymania prac oraz utrzymania zaplecza budowy w 

przypadku przestojów dokonanych na żądanie Zamawiającego, z przyczyn nie leżących po stronie 

Wykonawcy? Zapis uniemożliwiający Wykonawcy dokonanie oceny ryzyka występowania takich 

przestojów (nie wiadomo na jakiej postawie Zamawiający będzie żądał takich przestojów i jak często), 

a więc również dokonanie rzetelnej wyceny przedmiotu umowy i przygotowanie oferty przez 

Wykonawcę, jest niezgodny z art. 29 ust. 1 Pzp.  

ODPOWIEDZ: 

Zamawiający przychyla się do zaproponowanej zmiany zapisów umowy  w ust. 2 § 9, ale w brzmieniu: 

„Koszty zabezpieczenia robót na czas przerwy wprowadzonej na żądanie Inwestora z przyczyn od niego 

zależnych w tym czasie poniesie w całości Inwestor. Koszty zabezpieczenia robót na czas przerwy 

wprowadzonej na żądanie Inwestora z przyczyn zależnych od Wykonawcy oraz koszty przestoju w tym 

czasie poniesie w całości Wykonawca. Koszty zabezpieczenia robót na czas przerwy wprowadzonej na 

żądanie Inwestora z przyczyn niezależnych od żadnej ze Stron w tym czasie każda ze Stron poniesie w 

połowie ”.  
 

18. Prosimy o potwierdzenie, że odstąpienie od umowy na podstawie § 10 ust. 3 projektu umowy będzie 

następowało z przyczyn niezależnych od żadnej ze Stron i w związku z tym nie ma do niego 

zastosowania postanowienie § 27 ust. 3 projektu umowy.  

Czy do odstąpienia od umowy na tej podstawie mają zastosowanie postanowienia § 27 ust. 4, ust. 6 i 

ust. 7 umowy? 

ODPOWIEDZ: 

Sytuację opisaną w pierwszej części pytania reguluje § 10 ust. 4 projektu umowy, a do odstąpienia od 

umowy na tej podstawie mają zastosowanie postanowienia § 27 ust. 4, ust. 6 i ust. 7 umowy. 
 

19. Prosimy o dodanie w § 11 ust. 3 projektu umowy zastrzeżenia, że uprawnienia, o których mowa w 

tym postanowieniu przysługują w uzasadnionych przypadkach. Niedopuszczalne jest przyznanie tak 

daleko idących uprawnień bez wskazania obiektywnych przesłanek możliwości skorzystania z nich. 



Należy dążyć do wyeliminowania możliwości żądania przez osoby wskazane w tym postanowieniu 

usunięcia z terenu budowy osoby, firmy, czy kierownika budowy bez wskazania przyczyn 

uzasadniających to żądanie. Taka dowolność, jaka wynika z aktualnego brzmienia tego 

postanowienia mogłaby prowadzić do powstawania niepotrzebnych konfliktów o charakterze 

personalnych, a ponadto daje możliwość dopuszczania się nadużyć. 

ODPOWIEDZ: 
Zamawiający nie przychyla się do zaproponowanej zmiany zapisów umowy.   

20. Prosimy o dopisanie na końcu § 12 ust. 1 lit. „n” projektu umowy następujących słów: „po 

uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do wywiązania się z obowiązków w tym zakresie i 

wyznaczeniu u dodatkowego rozsądnego terminu”. 

Zmiana taka jest uzasadniona w celu uniknięcia sytuacji, w której podmiot trzeci zatrudniony zostanie 

przez Zamawiającego w momencie, gdy Wykonawca przystąpi już i będzie w trakcie czynności 

porządkujących. 

ODPOWIEDZ: 

Zamawiający nie przychyla się do zaproponowanej zmiany – uzupełnienia zapisu. 

 

21. Prosimy o dopisanie w § 12 ust. 1 lit. „o” projektu umowy, że na zamawiającego przechodzą 

wyłącznie prawa majątkowe do wskazanych w tym postanowieniu utworów. 

ODPOWIEDZ: 

Zamawiający nie przychyla się do zaproponowanej zmiany – uzupełnienia zapisu. 
 

22. Z uwagi na to, że w §12 ust. 1 pkt. „v” projektu umowy Zamawiający nakłada na Wykonawcę 

obowiązek bezwzględnego przestrzegania określonej projektem technologii robót ziemnych, prosimy 

o załączenie/udostępnienie projektu technologii robót ziemnych lub wskazanie w której części 

przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji znajduj się opis tej technologii.  

ODPOWIEDZ:  

Wykonawca w zależności od okresu prowadzenia robót i możliwości technologicznych winien przyjąć 

technologię prowadzenia prac ziemnych i ewentualnego odwodnienia wykopu. Koszty z tym związane 

należy uwzględnić w ofercie. Oferenci powinni w wycenie ofertowej (ryczałtowej) uwzględnić wszyst-

kie niezbędne czynności i koszty konieczne do skutecznego przeprowadzenia procesu budowy, oddania 

budynku do użytkowania i późniejszego użytkowania go zgodnie z przeznaczeniem i warunkami gwa-

rancji. 

 

23. Prosimy Zamawiającego o odpowiedź, czy wziął pod uwagę sytuację w której ze względu na 

odmienne warunki wodne i gruntowe, Wykonawca nie będzie mógł prowadzić robót na podstawie 

projektu technologii robót ziemnych? Czy w takiej sytuacji Zamawiający dostarczy projekt zamienny? 

ODPOWIEDZ:  

Wykonawca w zależności od okresu prowadzenia robót i możliwości technologicznych winien przyjąć 

technologię prowadzenia prac ziemnych i ewentualnego odwodnienia wykopu. Koszty z tym związane 

należy uwzględnić w ofercie. Oferenci powinni w wycenie ofertowej (ryczałtowej) uwzględnić wszyst-

kie niezbędne czynności i koszty konieczne do skutecznego przeprowadzenia procesu budowy, oddania 

budynku do użytkowania i późniejszego użytkowania go zgodnie z przeznaczeniem i warunkami gwa-

rancji. 

 

24. Prosimy Zamawiającego o wskazanie konkretnej minimalnej wymaganej przez niego liczby osób 

zatrudnionych na umowę o pracę, wykonujących roboty?  

ODPOWIEDZ: 



Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę wynika z § 12 ust. 4 i 5 wzoru umowy traktuje o zatrudnianiu 

osoby o statusie bezrobotnego.  Wymóg wykonania robót konstrukcyjnych w SIWZ (pkt. 3.7 ppkt. 3)  

traktuje wprost o obowiązku wykonania robót w tym zakresie przez Wykonawcę. Pytanie 

niezrozumiałe. 

25. Postanowienie § 13 ust. 3 projektu umowy brzmi:  „W celu zweryfikowania, czy dany 

podwykonawca Wykonawcy posiada odpowiednie kompetencje i doświadczenie, Wykonawca 

zobowiązuje się ocenić kompetencje takiego podwykonawcy i na wezwanie Inwestora przedstawić 

wyniki tej oceny”. Prosimy Zamawiającego o konkretne określenie jakim doświadczeniem i 

kwalifikacjami mają legitymować się Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, aby mogli wziąć udział 

w realizacji inwestycji i zostali zaakceptowani przez Zamawiającego?  Zapis w aktualnej postaci jest 

nieprecyzyjny i może powodować rozbieżności w ocenie doświadczenia Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców przez Wykonawcę i Zamawiającego.   

ODPOWIEDZ: 

Zamawiający rezygnuje z zapisów zawartych w § 13 ust. 3 projektu umowy, chyba że dotyczy to zmiany 

podwykonawcy na zasoby którego wykonawca powoływał się w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu.. 
 

26. Zwracamy się do Zamawiającego o dokonanie korekty zapisu w § 13 ust. 8 projektu umowy lub 

listy załączników do umowy poprzez poprawienie numeracji załącznika do umowy będącego wzorem 

oświadczenia podwykonawcy o zapłacie na jego rzecz należnego oświadczenia, tak aby numer tego 

załącznika był zgodny z numerem wymienionym w liście załączników na końcu umowy (tu jest jako 

nr 5, natomiast w liście załączników jest jako nr 4). 

ODPOWIEDZ: 

Zamawiający przychyla się do zaproponowanej korekty zapisów  – weryfikacji numeracji załączników. 
 

27. Zwracamy się do Zamawiającego o udostępnienie załącznika nr 4 do projektu umowy w/g „Listy 

załączników do umowy” 

ODPOWIEDZ: 

Załącznik nr 4 jako wzór znajduje się w folderze ZAŁĄCZNIKI DO ODPOWIEDZI NA PYTANIA. 
 

28. Prosimy o wykreślenie § 13 ust. 9 projektu umowy lub zmianę jego treści na następującą: 

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w obrębie terenu budowy mogą być wykonywane roboty 

budowlane powierzone przez Zamawiającego do wykonania podmiotom trzecim, wykraczające poza 

zakres przedmiotu umowy, których przedmiotem będą ………………. W takim przypadku 

Wykonawca umożliwi tym podmiotom wykonywanie robót i skoordynuje je z robotami wykonywanymi 

przez siebie i swoich podwykonawców, o ile nie wpłynie to na zakłócenie robót Wykonawcy i jego 

podwykonawców zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji robót. Wykonawca nie będzie 

ponosił odpowiedzialności za szkody spowodowane na terenie robót prowadzonych przez te podmioty 

trzecie oraz za szkody powstałe na innym obszarze z przyczyn leżących po stronie tych pomiotów 

trzecich. 

Zwracamy przede wszystkim uwagę na to, że podmioty trzecie zatrudnione przez Zamawiającego do 

wykonywania robót nie wchodzących w zakres przedmiotu umowy nie powinny być określane nazwą 

„podwykonawca”, ponieważ może to wprowadzać mylne przeświadczenie, że realizują oni część robót 

powierzonych do wykonania Wykonawcy, jako generalnemu wykonawcy inwestycji, analogicznie jak zatrudnieni 

przez niego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający zawrze umowy o roboty budowlane z podmiotami trzecimi, to 

podmioty te będą miały status wykonawcy, a nie podwykonawcy robót stanowiących przedmiot tych umów. 

Zwracamy uwagę również na to, że nie ma takiej możliwości, aby roboty dodatkowe były przedmiotem odrębnej 

umowy zawartej przez Zamawiającego z podmiotem trzecim. W aktualnym stanie prawnym robotami 

dodatkowymi są roboty, o których mowa w art. 144 ust. 2 Pzp, które muszą być powierzone do realizacji 

dotychczasowemu wykonawcy w drodze zmiany zawartej umowy o wykonanie zamówienia publicznego. Jedną z 



przesłanek zakwalifikowania robót do tzw. Dodatkowych jest brak możliwości dokonania zmiany wykonawcy 

tych robót z powodów ekonomicznych lub technicznych. W świetle obowiązujących przepisów prawa nie ma więc 

możliwości powierzenia wykonania robót dodatkowych podmiotowi trzeciemu. Jeżeli Zamawiający powierza 

podmiotowi trzeciemu jakieś roboty, które nie wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia publicznego, to z 

pewnością robót tych nie można zakwalifikować jako dodatkowych. 

Jeżeli natomiast chodzi o roboty zamienne, to należy przez nie rozumieć te roboty, które co prawda nie wchodzą 

w zakres przedmiotu umowy, ale „zastępują” część robót stanowiących przedmiot umowy. Z powierzeniem do 

realizacji robót zmiennych wiąże się konieczność zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia publicznego. To 

z kolei co do zasady nie może mieć miejsca bez zgody Wykonawcy, któremu zamawiający powierzył do 

wykonania „zastępowane” roboty. Zastrzeżenie przez Zamawiającego w § 2 ust. 1 projektu umowy swobodnego 

prawa do jednostronnego wprowadzania zmian do zakresu przedmiotu umowy oraz w § 2 ust. 4 projektu umowy 

prawa do powierzania wykonania robót zamiennych podmiotowi trzeciemu w przypadku nie dojścia do 

porozumienia z Wykonawcą, w brzmieniu nadanym przez Zamawiającego jest niedopuszczalne z uwagi na 

naruszenie art. 29 ust. 1 Pzp.  

W związku z tym, że sporządzając harmonogram realizacji robót Wykonawca powinien mieć możliwość 

uwzględnienia wszystkich okoliczności, które mogą mieć wpływ na realizację robót, Zamawiający powinien 

określić jakie ewentualnie roboty nie wchodzące w zakres zamówienia  udzielonego Wykonawcy planuje 

realizować w obrębie terenu budowy w terminie mogącym się pokrywać z terminem realizacji umowy zawartej z 

Wykonawcą. Procesy inwestycyjne zazwyczaj są planowane z dużym wyprzedzeniem, a więc Zamawiający 

powinien już na etapie postepowania o udzielenie zamówienia dysponować wiedzą na ten temat i przekazać ja 

Wykonawcy. 

Zgodnie z prawem budowlanym oraz zapisami § 5 ust. 2, ust. 3 i ust. 5 projektu umowy, Generalny Wykonawca 

z chwilą przejęcia placu budowy od Zamawiającego jest odpowiedzialny za przygotowanie, utrzymanie i 

zabezpieczenie terenu budowy. Kierownik Budowy Wykonawcy ponosi wyłączną odpowiedzialność za teren 

budowy, a zatem za wszelkie szkody zaistniałe na terenie budowy, za przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia, przeciwpożarowych oraz za zgromadzone materiały, urządzenia i narzędzia jak również za 

skutki wynikające z zastosowania niewłaściwej technologii prowadzenia robót budowlanych. Mając powyższe na 

uwadze, należy wprowadzić do umowy zapis przenoszący odpowiedzialność za szkody, które mogą powstać w 

związku z obecnością podmiotu trzeciego na terenie budowy na ten podmiot.  

ODPOWIEDZ: 

Zamawiający nie przychyla się do zaproponowanej zmiany zapisów umowy. 

 

29. W nawiązaniu do pytania nr 28 prosimy o uzupełnienie postanowienia § 12 ut. 1 lit. „l” projektu 

umowy poprzez dodanie na końcu następujących słów „w zakresie określonym w § 13 ust. 9” albo (w 

przypadku wykreślenia § 13 ust. 9) „o ile nie wpłynie to na zakłócenie robót Wykonawcy i jego 

podwykonawców zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji robót; Wykonawca nie będzie 

ponosił przy ty odpowiedzialności za szkody spowodowane na terenie robót prowadzonych przez 

innych wykonawców Inwestora oraz za szkody powstałe na innym obszarze z przyczyn leżących po 

stronie tych wykonawców”. 

ODPOWIEDZ: 

Zamawiający nie przychyla się do zaproponowanej zmiany zapisów umowy. 
 

30. Prosimy o wprowadzenie do § 27 ust. 8 pkt 1 projektu umowy zapisu umożliwiającego przedłużenie 

terminu w przypadku wprowadzenia do umowy zmian polegających na powierzeniu Wykonawcy do 

wykonania robót zamiennych na podstawie § 2 ust. 2 projektu umowy. 

Możliwość wprowadzania zmiany terminu wykonania umowy w przypadku dokonywania zmiany 

polegającej na powierzeniu Wykonawcy robót dodatkowych wynika wprost z art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp. 

Nie dotyczy to jednak robót zamiennych. Zwracamy uwagę na okoliczność, że zgodnie z art. 144 ust. 

1 pkt 1 Pzp możliwość wprowadzenia do umowy o zamówienie publiczne zmian innych, niż wynikające 

wprost z ustawy, występuje wówczas, gdy zmiana ta została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu 

lub w SIWZ w postaci jednoznacznych postanowień umownych określających ich zakres. W 

aktualnym brzmieniu projekt umowy nie przewiduje możliwości wprowadzenia zmiany polegającej na 



przedłużeniu terminu wykonania umowy z powodu powierzenia Wykonawcy robót uzupełniających, 

natomiast należy założyć, że taka konieczność może wystąpić.  

W ślad za tym prosimy również o dodanie na końcu postanowienia  8 ust. 3 projektu umowy 

następującego zapisu: w szczególności w przypadku wprowadzenia do umowy zmiany polegającej na 

powierzeniu Wykonawcy do wykonania robót dodatkowych lub zamiennych. 

ODPOWIEDZ: 

Ustawa PZP art. 144 nie wymienia robót budowlanych zamiennych jako okoliczności uzasadniającej 

zmianę umowy. Zamawiający nie przychyla się do zaproponowanej zmiany zapisów umowy 

31. Prosimy o wyjaśnienie czy przez przedłużenie terminu wykonania poszczególnych robót, o której 

mowa w § 8 ust. 3 projektu umowy rozumiemy zmianę dotyczącą terminu uruchomienia przedmiotu 

niniejszej umowy i udostepnienia urządzeń, o której mowa w § 27 ust. 8 pkt 1 projektu umowy? Jeżeli 

pojęcia te nie są tożsame, to prosimy o zdefiniowanie każdego z nich, tak aby nie było wątpliwości 

jakie jest ich znaczenie. 

Zwracamy uwagę na to, że przesłanki określone w § 8 ust. 3 lit. „a” projektu umowy oraz w § 27 ust. 

8 pkt 1 a projektu umowy są tożsame, natomiast przesłanki określone w § 8 ust. 3 lit. „b” projektu 

umowy oraz § 27 ust. 8 pkt 1 lit. „b” projektu umowy nie są tożsame. W jaki sposób rozumieć tę 

rozbieżność? 

Prosimy również o wyjaśnienie czy pojęcia przedłużenia oraz przesunięcia terminów wykonania 

poszczególnych robót, zawarte w § 8 ust. 3 projektu umowy są tożsame, a jeżeli nie, to prosimy o ich 

zdefiniowanie, ewentualnie o ujednolicenie nazewnictwa. 

Sugerujemy posłużenie się w w/w zapisach umownych określeniami przedłużenie terminu 

zakończenia robót budowalnych oraz przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy (takie 

określenia pojawiają się w § 8 ust. 2 projektu umowy, gdzie zostały zdefiniowane, więc wiadomo jakie 

mają znaczenie). 

ODPOWIEDZ: 

§ 8 projektu umowy dotyczy przesunięcia terminów poszczególnych robót, a  nie terminu wykonania 

całości przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie przychyla się do propozycji zmian. 

 

32. Czy w związku z treścią ostatniego zdania § 8 ust. 3 projektu umowy, mówiącego o możliwości 

przesunięcia terminów wykonywania poszczególnych robót wyłącznie za zgodą stron, w przypadkach 

określonych w lit. „a” i „b” tego postanowienia Wykonawca ma prawo żądać przedłużenia terminu 

wykonania poszczególnych robót, a Zamawiający ma obowiązek uwzględnić to żądanie?   

ODPOWIEDZ: 

Przedłużenie terminów w wyniku zdarzeń opisanych w § 8 ust. 3 a) i b) projektu umowy następuje z 

mocy zapisów umownych i trwa do czasu ustania przyczyn. Zamawiający nie potwierdza sugestii 

zawartej w pytaniu. 

 

33. Prosimy o zmianę § 8 ust. 3 lit. „b” projektu umowy poprzez zastąpienie fragmentu za które 

odpowiedzialność ponosi Inwestor słowami za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca. Może 

bowiem wystąpić zdarzenie, którego nie będzie można zakwalifikować do siły wyższej, a które zostanie 

spowodowane okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy, które spowoduje konieczność 

przedłużenia terminu wykonania poszczególnych robót (terminu wykonania Przedmiotu Umowy). 

Brak jest podstaw, aby skutki za nieterminowe wykonania poszczególnych robót (Przedmiotu Umowy) 

z tej przyczyn ponosił Wykonawca. 

ODPOWIEDZ: 

Zamawiający nie przychyla się do propozycji zmiany. 

 

34. Prosimy o wykreślenie postanowień § 13 ust. 10 i ust. 11 projektu umowy, jako niezgodnych z art. 

29 ust. 3 Pzp. Niedopuszczalne jest, aby Zamawiający żądał zatrudnienia przez Wykonawcę 



wskazanych przez siebie podwykonawców do wykonania określonych prac i przerzucał 

odpowiedzialność za jego niekompetencje i zaniechania na Wykonawcę (zwracamy uwagę na treść § 

13 ust. 1 projektu umowy, zgodnie z którym Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, 

uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były 

działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników).  

ODPOWIEDZ: 

Zamawiający przychyla się do propozycji zmiany – wykreślenia zapisu. 
 

35. Prosimy o wprowadzenie do § 13 lub § 15 projektu umowy, a ewentualnie co najmniej o 

potwierdzenie, że przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących 

zasadności bezpośredniej zapłaty, zgodnie z obowiązkiem wynikającym w art. 143c ust. 4 Pzp. 

ODPOWIEDZ: 

Zamawiający nie przychyla się do propozycji zmiany. 
 

36. Zgodnie z § 14 ust. 3 projektu umowy „Wynagrodzenie obejmuje ryzyko i odpowiedzialność 

Wykonawcy z tytułu sprawdzenia przedmiarów stanowiących podstawę złożenia przez Wykonawcę 

oferty i oszacowania wszystkich kosztów związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy. Żadne 

niedoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania rozwiązań projektowych nie może być podstawą do 

żądania zmiany Wynagrodzenia. Inwestor nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów z tytułu 

jakichkolwiek błędów w wycenach dokonanych przez Wykonawcę lub w określonym przez 

Wykonawcę zakresie prac. Wynagrodzenie obejmuje również koszty związane z wykonaniem prac 

zaznaczonych w projektach, lecz pominiętych w dokumentacji opisowej, i odwrotnie”. Prośmy o 

potwierdzenie, że postanowienie to należy interpretować w ten sposób, iż podstawą wyceny oferty 

Wykonawcy jest dokumentacja projektowa przekazana przez Zamawiającego, z którą to Wykonawca 

powinien sprawdzić przedmiary mające wyłącznie charakter pomocniczy oraz że w żądnej mierze 

postanowienie to nie oznacza obciążenia Wykonawcy obowiązkiem rozpoznania i uwzględnienia do 

wyceny oferty rozwiązań projektowych nie wynikających z tej przekazanej przez Zamawiającego 

dokumentacji.  

Naszym zdaniem nałożenie na Wykonawcę obowiązku wykonania robót i innych czynności niezależnie od tego 

czy zostały przewidziane na dzień złożenia oferty jest nieuprawnione. Warto podnieść, że zgodnie z 

ugruntowanym stanowiskiem Krajowej Izby Odwoławczej  „wynagrodzenie ryczałtowe, w przypadku ustalenia 

takiej podstawy rozliczeń, ustalane jest w odniesieniu do zakresu zamówienia objętego dokumentacją. Ryczałt nie 

może obejmować tego, czego Zamawiający nie przewidział w dokumentacji projektowej, a także tego, czego nie 

można było przewidzieć na etapie przygotowania oferty, są to bowiem przesłanki do udzielenia zamówienia w 

trybie art. 67 ust. 5 p.z.p. na roboty dodatkowe” (wyrok KIO z dnia 2 marca 2010r., sygn. akt KIO/UZP 184/10). 

Należy też zwrócić uwagę na tezy wyroku KIO z dnia 9 maja 2012r. zgodnie z którymi „ryczałtowy system 

wynagrodzenia nie wyłącza obowiązku Zamawiającego opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny 

i wyczerpujący, uwzględniający wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty 

(art. 29 ust. 1 p.z.p.). Niedopuszczalne jest również przerzucenie na wykonawcę skutków finansowych 

nieprecyzyjnego opisania przedmiotu zamówienia(…) Obciążające wykonawcę ryzyko nieprzewidzenia rozmiaru 

lub kosztów prac będące w świetle art. 632 § 1 k.c. cechą wynagrodzenia ryczałtowego doznaje modyfikacji na 

gruncie p.z.p. Wykonawcy nie może bowiem obciążać ryzyko nieprzewidzenia rozmiaru prac czy ich kosztów 

będące wynikiem opisu przedmiotu zamówienia naruszającego art. 29 i art. 31 p.z.p.”(wyrok KIO  z dnia 9 maja 

2012r., sygn. akt KIO 809/12). Sprzeczne z art. 651 k.c. i orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej (wyrok 

KIO z dnia 2 marca 2010r., sygn. akt KIO/UZP 184/10)  jest również przerzucanie odpowiedzialności finansowej  

za wady projektowe na Wykonawcę. W konsekwencji oznacza to, że w przypadku wad lub braków dokumentacji 

projektowej dotyczących np. niezgodności projektu z przepisami prawa budowlanego, lub warunków wodnych 

Wykonawca, będzie zmuszony pokryć koszt usunięcia wad dokumentacji i dodatkowy koszt prac z tego 

wynikających, którego nie jest w stanie określić na etapie oferty „Wykonawca nie ma obowiązku szczegółowego 

sprawdzenia dostarczonego projektu w celu wykrycia jego wad. Wykonawca robót budowlanych nie musi bowiem 

dysponować specjalistyczną wiedzą z zakresu projektowania: musi jedynie umieć odczytać projekt i realizować 

inwestycje zgodnie z tym projektem oraz zasadami wiedzy budowlanej. Obowiązki wykonawcy, w przypadku 

ujawnienia wad projektu sprowadzają się do poinformowania inwestora o tych okolicznościach i ich możliwych 



konsekwencjach i to wyłącznie wówczas, gdy wady projektowe są tego rodzaju, że nie wymagają specjalistycznej 

wiedzy z zakresu projektowania. Wykonawca na etapie realizacji umowy nie ponosi odpowiedzialności za wady 

dokumentacji projektowej i sposób opisu przedmiotu zamówienia ujęty w tej dokumentacji” 

W związku z powyższym prosimy o wykreślenie wyżej przywołanej treści §14 ust. 3 umowy.  

ODPOWIEDZ: 

Zapis w projekcie umowy zdaniem inwestora nie budzi wątpliwości interpretacyjnych. 

 

37. Wnosimy o zmianę zapisu § 14 ust. 7 wzoru umowy i nadanie mu brzmienia: „W przypadku 

powstania konieczności wykonania robót dodatkowych, niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo 

lub zabezpieczenie przed powstaniem katastrofy budowlanej lub powstaniem innej szkody – koszty 

tych robót zostaną pokryte w całości przez Zamawiającego”. 

Niedopuszczalne jest bowiem aby roboty dodatkowe polegające za zabezpieczeniu, zniwelowaniu czy też 

zapobieżeniu  katastrofy budowlanej ponosił Wykonawca, który za błędy projektowe nie odpowiada. Z zapisów 

SIWZ i projektu umowy jasno wynika, że to na Zamawiającym ciąży obowiązek dostarczenia dokumentacji 

projektowej.   

W związku z powyższym wnosimy jak w zdaniu pierwszym. 

ODPOWIEDZ: 

Zamawiający przychylił się już do propozycji zmiany, ale w brzmieniu zaproponowanym przez innego 

oferenta, tj.: „W przypadku powstania konieczności wykonania robót dodatkowych, niezbędnych ze 

względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed powstaniem katastrofy budowlanej lub 

powstaniem innej szkody spowodowanej działaniem Wykonawcy – koszty tych robót zostaną pokryte 

przez Wykonawcę”. 
 

38. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia za wykonanie 

umowy na rzecz instytucji finansowej/banku dla zabezpieczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez 

Wykonawcę? 

W związku z treścią § 14 ust. 8 projektu umowy proszę o jednoznaczną odpowiedź czy Zamawiający 

wyrazi zgodę na taką cesję. Jeśli zgoda taka jest czymś ograniczona, to proszę również o podanie 

warunków przy których Zamawiający wyrazi zgodę na cesję wierzytelności. 

ODPOWIEDZ: 

Zamawiający wyrazi zgodę na cesję wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia za wykonanie umowy na 

rzecz instytucji finansowej/banku dla zabezpieczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez Wykonawcę 

pod warunkiem umieszczenia w treści dokumentu cesji zapisu, że wypłata na rzecz cesjonariusza nastąpi 

po uzyskaniu oświadczeń od kwalifikowanych podwykonawców oświadczenia, z którego treści będzie 

wynikać, że wszystkie zobowiązania cedenta wobec nich są uregulowane. 

Zamawiający nie dopuszcza jednak sytuacji, w której Gmina podejmie pisemne zobowiązanie wobec 

wykonawcy w zakresie zapłaty wierzytelności wynikających z kontraktu. Źródłem spłaty powyższych 

wierzytelności są środki pozyskane przez inwestora w wyniku emisji obligacji. 

 

39. Zgodnie z § 15 ust. 10 wzoru Umowy, za termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

uważa się dzień „dokonania przez Inwestora polecenia przelewu kwoty należnej Wykonawcy na 

rachunek bankowy wskazany w wystawionej przez niego fakturze VAT”. 

Należy zwrócić uwagę, że postanowienie to w obecnym brzmieniu jest niezgodne z powszechną zasadą 

oraz linią orzecznictwa Sądu Najwyższego (por. uchwała SN z dn. 4 stycznia 1995 r. sygn. CZP 

164/94), w myśl których za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego w postaci bezgotówkowej uważa 

się dzień uznania rachunku bankowego wierzyciela (tu Wykonawcy), a nie dzień obciążenia rachunku 

bankowego dłużnika (tu Zamawiającego). Czy w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę na 



zmianę powyższego zapisu i uzna dniem zapłaty dzień wpływu kwoty należnej na  rachunek bankowy 

Wykonawcy? 

ODPOWIEDZ: 

Zamawiający nie przychyla się do propozycji zmiany. 
 

40. Prosimy Zamawiającego o zmianę treści zdania ostatniego § 13 ust. 8 wzoru umowy i nadanie mu 

brzmienia: „W terminie 14 dni od daty otrzymania od Inwestora części Wynagrodzenia należnej za 

roboty wykonane w danym miesiącu kalendarzowym, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 

Inwestorowi pisemne oświadczenie danego podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) potwierdzające, 

że pełna kwota wynagrodzenia należna mu z tytułu robót wykonanych w danym miesiącu 

kalendarzowym została mu przez Wykonawcę zapłacona. Treść oświadczenia, o którym mowa 

powyżej, będzie zgodna ze wzorem stanowiącym Załącznik nr ……. do niniejszej Umowy. 

Oświadczenie zostanie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania danego 

podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). Wykonawca załączy do wyżej wymienionego oświadczenia 

dokumenty wskazujące osoby uprawnione do reprezentacji danego podwykonawcy (dalszego 

podwykonawcy) lub kopię potwierdzenia przelewu środków przez Wykonawcę (lub przez 

podwykonawcę) na rachunek bankowy danego podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) z 

określeniem tytułu przelewu.".  

W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o informację jak należy postąpić w sytuacji, kiedy 

podwykonawca pomimo otrzymania zapłaty, bezpodstawnie odmówi Wykonawcy podpisania 

oświadczenia? 

ODPOWIEDZ: 

Zamawiający nie przychyla się do propozycji zmiany. 
 

41.Prosimy Zmawiającego o zmianę zapisu w rozdz. 3 pkt.3.7 ppkt. 6 SIWZ i odstąpienia od 

wymagania oświadczenia, z datą pewną, gdyż obciąża Wykonawcę dodatkowymi, zupełnie nie 

uzasadnionymi kosztami. Uważamy bowiem, że Zamawiający zabezpieczył swoje uzasadnione interesy 

w dostateczny sposób w pozostałych zapisach umownych. Zgodnie z § 13  ust. 5 pkt. d), e) ,f) wzoru 

umowy Zamawiający zobowiązał Wykonawcę do zamieszczenia w umowie z Podwykonawcą robót 

budowlanych, klauzul umownych zobowiązujących Podwykonawcę do: 

-  pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zaległej płatności Wykonawcy wobec  

    Podwykonawcy w terminie 14 dni, licząc od dnia powstania zaległości,  

- udzielania pisemnych wyjaśnień Zamawiającemu, na każde jego pisemne żądanie,  

    dotyczących prawidłowości wypłacania przez Wykonawcę wynagrodzenia, oraz  

    przedkładania w tym zakresie odpowiednich dokumentów, 

-  jednoczesnego doręczania Zamawiającemu kopii wszystkich dokumentów kierowanych do  

    Wykonawcy, związanych z nieterminowym regulowaniem wynagrodzenia.  
 

Z § 13 ust. 8 projektu umowy wynika obowiązek załączenia do oświadczenia podwykonawcy  otrzymaniu 

płatności kopii potwierdzenia przelewu środków przez Wykonawcę na rachunek bankowy podwykonawcy z 

określeniem tytułu przelewu  

Nadto w przedmiotowym zapisie rozdz. 3 pkt.3.7 ppkt. 6 SIWZ Zamawiający zawarł klauzulę, iż „Brak 

oświadczeń będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej Wykonawcy bez żadnych konsekwencji dla 

Zamawiającego wynikającej z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy”. 

Zgodnie z niekwestionowanym stanowiskiem doktryny Zamawiający nie odpowiada za ewentualne odsetki za 

opóźnienie w płatności wynagrodzenia podwykonawcy, a jedynie do wysokości należności głównej. 

Z punktu widzenia uzasadnionych interesów Zamawiającego nie ma więc znaczenia sam fakt tego, czy na pewno 

podwykonawca złożył oświadczenie o otrzymaniu płatności w określonej dacie, którą wskazał na dokumencie 

oświadczenia.  



ODPOWIEDZ: 

Zamawiający nie przychyla się do propozycji zmiany. 
 

42. Prosimy Zamawiającego o udostępnienie wzorów Gwarancji Wykonania oraz Warunków 

gwarancji jakości, stanowiących odpowiednio załączniki nr 5 i 6 do projektu umowy.  

Jeśli Zamawiający nie przygotował warunków gwarancji, to prosimy o określenie wprost co ma zawierać 

dokument gwarancyjny (np. wyznaczenie terminów serwisu i konserwacji urządzeń, kto ponosi koszty 

dokonywania wszelkich wymian eksploatacyjnych i co w nie wchodzi, w jakim czasie mają być usuwane awarie 

i usterki nagłe, kto przechowuje książki serwisowe, itp.) lub o wyraźne stwierdzenie, że szczegółowe warunki 

gwarancji jakości określa Wykonawca. 

ODPOWIEDZ: 

Wzory załączników do umowy udostępniono w folderze ZAŁĄCZNIKI DO ODPOWIEDZI NA 

PYTANIA. 

43. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z postanowieniami § 23 ust. 1 Umowy, okres gwarancji na 

wykonane w ramach zamówienia roboty budowlane okres gwarancji jest zgodny z okresem 

zaoferowanym w ofercie Wykonawcy, zaś na dostarczone i zamontowane urządzenia, wyposażenie, 

obowiązuje okres gwarancji zgodny z okresem udzielonym przez ich producentów, dostawców. 

W aktualnym brzmieniu w/w postanowienie nie stanowi wprost o długości trwania okresu gwarancji, 

natomiast odwołuje się do zasad i warunków określonych w „Załączniku nr 9”.  

Zwracamy również uwagę na to, że w § 23 ust. 3 projektu umowy jest mowa o Załączniku nr 7 

określającym terminy napraw gwarancyjnych, natomiast w liście załączników na końcu umowy 

warunki gwarancji jakości są określone jako Załącznik nr 6. Prosimy o ujednolicenie numeracji tego 

załącznika we wszystkich zapisach umownych.  

 

ODPOWIEDZ: 

W obliczu zaistnienia zmian w obliczaniu kryterium gwarancji okres gwarancji na roboty budowlane 

jest zgodny z okresem zaoferowanym w ofercie Wykonawcy, zaś na dostarczone i zamontowane 

urządzenia, wyposażenie, obowiązuje okres gwarancji zgodny z okresem udzielonym przez ich 

producentów, dostawców jednak nie krótszy niż 5 lat. 

W przypadku zaistnienia we wzorze umowy błędów edytorskich (w tym np. w numeracji 

przywoływanego załącznika) Zamawiający informuje, że w ostatecznej wersji umowy zostaną one 

zweryfikowane.    

44. Prosimy o odpowiedź czy warunki gwarancji przewidują możliwość przedłużenia terminu 

usunięcia wad w drodze uzgodnienia Stron, jeżeli z przyczyn technicznych, technologicznych lub 

innych czynników niezależnych od Wykonawcy nie będzie możliwości usunięcia danej wady w 

terminie wynikającym z załącznika Gwarancja Wykonania lub Warunki gwarancji jakości do umowy 

(np. złe warunki meteorologiczne lub niedostępność części zamiennej)? Warunki te są określone w 

załączniku do umowy nie udostępnionym do tej pory wykonawcom, a więc nie ma możliwości 

zweryfikowania w jaki sposób ustalany będzie termin usuwania wad. Jeżeli załącznik określający 

warunki gwarancji nie przewiduje możliwości przedłużenia terminu usunięcia wad w opisanej wyżej 

sytuacji, to prosimy o dodanie takiego zapisu.  

ODPOWIEDZ: 

Wzory załączników do umowy udostępniono w folderze ZAŁĄCZNIKI DO ODPOWIEDZI NA 

PYTANIA. Warunki gwarancji nie przewidują możliwość przedłużenia terminu usunięcia wad w 

drodze uzgodnienia Stron. 

45. Prosimy o wykreślenie ostatniego zdania z § 25 projektu umowy. Wykonawca nie może 

gwarantować należytej jakości robót i wbudowanych elementów, w które następnie ingerował inny 

podmiot wykonujący roboty na zlecenie Zamawiającego.  



Ewentualnie prosimy o dopisanie na końcu tego zdania następujących słów: o ile podmiot ten w żaden 

sposób nie będzie ingerował w roboty wykonane przez Wykonawcę i elementy przez niego wbudowane. 

ODPOWIEDZ: 
Zamawiający nie przychyla się do propozycji zmiany. 

46. Wykonawca wnioskuje o zmianę postanowień § 26 ust. 1 projektu umowy poprzez zmianę sposobu 

naliczania kar umownych z „opóźnienia” na „zwłokę”. Wskazujemy, iż zgodnie z przepisami Kodeksu 

cywilnego, dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego 

wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem 

okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi (art. 471 KC) tj. gdy niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie zobowiązania wynika z niezachowania przez dłużnika należytej staranności 

(art. 472 KC). Kara za niedotrzymanie terminu należy się w przypadku zwłoki dłużnika, a „dłużnik 

dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie; nie dotyczy to wypadku, gdy opóźnienie 

w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności za które dłużnik odpowiedzialności nie 

ponosi” (art. 476 KC).  

W związku z powyższym wykonawca nie powinien ponosić odpowiedzialności za okoliczności, które 

nie powstały z przyczyn leżących po jego stronie, a zwłaszcza jeżeli powstały wskutek zaniedbań 

Zamawiającego i jego personelu. 

ODPOWIEDZ: 
Zamawiający nie przychyla się do propozycji zmiany. 

47. Załączony projekt umowy nie zawiera ograniczenia w naliczaniu kar umownych Wykonawcy, a 

jednocześnie określa prawo Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

powodując, że jest on w pełni zabezpieczony na wypadek ewentualnych szkód. Brak ograniczenia w 

naliczaniu kar to nie tylko rzadko spotykana praktyka w obrocie gospodarczym, ale także sytuacja, 

która zmusza Wykonawców do skalkulowania ewentualnego ryzyka i zwiększenia ceny ofertowej, co 

z kolei powodować będzie wydatkowanie środków publicznych w większej niż to konieczne wartości. 

Mają powyższe na uwadze, uważamy za zasadne wnioskowanie o przyjęcie w umowie limitu kar 

umownych płaconych przez Wykonawcę z wszystkich tytułów na poziomie 10%, a ewentualnie na 

innych określonym przez Zamawiającego poziomie. 

ODPOWIEDZ: 
Zamawiający nie przychyla się do propozycji zmiany. 

48. Prosimy o potwierdzenie, że za zdarzenia uzasadniające żądanie przedłużenia terminu wykonania 

przedmiotu umowy na podstawie § 8 ust. 3 lit. „a” lub „b” oraz § 27 ust. 8 pkt 1 lit. „a” lub „b” 

projektu umowy, będą uznawane między innymi następujące zdarzenia: 

1. wykrycie w obrębie prowadzonych robót instalacji, urządzeń lub budowli 

podziemnych nie ujętych w dokumentacji projektowej i nie zinwentaryzowanych przez 

właścicieli i gestorów instalacji i urządzeń wymagających przebudowy, uniemożliwiające 

wykonywanie robót budowlanych,  

2. wykrycie w obrębie prowadzonych robót niewybuchów lub przedmiotów o znaczeniu 

archeologicznym i historycznym, których zabezpieczenie i inwentaryzacja uniemożliwią 

wykonywanie robót budowlanych 

3. wydłużanie się procedur administracyjnych związanych z uzyskiwaniem zezwoleń i 

zgód, w szczególności o których mowa w § 12 ust. 1 lit. „d” lub pozwolenia na użytkowanie, z 

przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, 

4. uniemożliwieniu wykonywania robót stanowiących przedmiot umowy zgodnie z 

przyjętym harmonogramem realizacji przez okoliczności spowodowane szczególnymi 

uwarunkowaniami określonymi przez decyzje administracyjne (np. niemożność wykonywania 

wycinki drzew w okresie lęgowym). 

 

W przypadku, gdy któreś ze zdarzeń wymienionych wyżej nie stanowią żadnej z przesłanek 

uzasadniających żądanie przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy na podstawie § 8 ust. 



3 lit. „a” lub „b” oraz § 27 ust. 8 pkt 1 lit. „a” lub „b” projektu umowy, prosimy o wprowadzenie 

zapisów umożliwiających żądania przedłużenia terminu wykonania przedmiotu  umowy na jej 

podstawie.  

 

ODPOWIEDZ: 
Zamawiający nie przychyla się do sugestii zawartej w pytaniu. 

49. Prosimy o wykreślenie słowa „ponad” z treści § 10 ust. 1 i § 27 ust. 8 pkt 1 lit. „a” projektu umowy. 

Kodeks cywilny w art. 355 nakład na dłużnika obowiązek zachowania należytej staranności 

(definiując ją jako staranność ogólnie wymaganą w stosunkach danego rodzaju, a w zakresie 

prowadzenia działalności gospodarczej – również z uwzględnieniem zawodowego charakteru tej 

działalności). Brak jest podstaw do tego, aby nakładać na Wykonawcę wymóg zachowania ponad 

należytej staranności, uzależniając wyłączenie jego odpowiedzialności za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie umowy od jej zachowania.  

ODPOWIEDZ: 
Zamawiający nie przychyla się do propozycji zmiany. 

50. Prosimy o wykreślenie z § 27 ust. 8 pkt 1 lit. „a” projektu umowy następującego fragmentu: 

„wpływ pogody na wykonanie robót, nawet w przypadku ponadnormatywnych opadów deszczu lub 

śniegu oraz”. Nieuzasadnione jest wyłączenie z zakresu definicji siły wyższej niekorzystnych 

warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywania robót zgodnie z właściwą technologią. 

Zamawiający bezpodstawnie chce w ten sposób obciążyć Wykonawcę odpowiedzialnością za skutki 

takich zdarzeń (całkowicie niezależnych od Wykonawcy) zarówno w sferze odpowiedzialności 

odszkodowawczej z tytułu nienależytego wykonania umowy, jak i w sferze odpowiedzialności za 

nieprzestrzeganie warunków bhp. W przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych 

uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie z właściwą technologią, Wykonawca będzie miał do 

wyboru przerwać realizację tych robót na czas występowania tych warunków, co narazi go na 

odpowiedzialność za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, bądź kontynuować realizację tych 

robót w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, co narazi go na odpowiedzialność za wadliwe 

wykonania robót (niezgodne z właściwą technologią) oraz kary za dopuszczenie do wykonywania 

przez pracowników pracy w niedozwolonych warunkach (np. przy zbyt niskiej temperaturze 

atmosferycznej).  

Nie ma żadnego uzasadnienia dla takiego rozszerzenia odpowiedzialności Wykonawcy za nienależyte 

wykonanie umowy. 

ODPOWIEDZ: 

Zamawiający nie przychyla się do propozycji zmiany. 

51. W przypadku nieuwzględnienia  prośby zawartej w pytaniu nr 50 prosimy Zamawiającego o 

określenie procedury postępowania w przypadku wystąpienia ponadnormatywnych opadów deszczu 

bądź śniegu, a także okresów temperatur ujemnych (np. -10 oC), uniemożliwiających Wykonawcy 

prowadzenie prac zgodnie z prawidłową technologią i obowiązującymi przepisami prawa. 

ODPOWIEDZ: 

Kwestia ta została uregulowana w § 10 ust. 2 wzoru umowy. 

 

52. W związku z wystąpieniem kolizji istniejących 4 drzew z zaprojektowanym budynkiem basenu, 

prosimy o przekazanie prawomocnego pozwolenia na wycinkę drzew. 

Jeżeli pozwolenie takie nie zostało wydane, prosimy w określenie po czyjej stronie będzie wykonanie 

inwentaryzacji dendrologicznej i uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew? 

Jednocześnie informujemy,  że w okresie od marca do października  w przypadku wystąpienia na 

drzewach gatunku ptaków będących pod ochroną   wycinka wyżej wymienionego drzewostanu  będzie 

niemożliwa do czasu zakończenia okresu lęgowego ptaków. Czy Zamawiający potwierdza, że w 

przypadku, gdy niemożność dokonania wycinki drzew w tym okresie uniemożliwi wykonywania robót 



wchodzących w zakres przedmiotu umowy w tym okresie, termin wykonania Przedmiotu Umowy 

zostanie odpowiednio przedłużony? 

ODPOWIEDZ: 

Wycinka drzew nie jest w zakresie przedmiotu zamówienia. Przygotowanie i realizacja rzeczowo-finan-

sowa wycinki  oraz koszty administracyjne leżą po stronie Zamawiającego. Zadanie to zostanie zreali-

zowane przed rozpoczęciem prac przez Wykonawcę robót budowlanych. 
 

53. W związku z treścią § 3 ust. 3 projektu umowy, procedurą odbioru robót określną w § 16 projektu 

umowy (zwłaszcza ust. 2 lit. „a”) oraz treścią art. 25 ustawy Prawo budowlane, prosimy o 

sprecyzowanie do czyich kompetencji będzie należało potwierdzanie stanu zawansowania rzeczowo – 

finansowego robót oraz zatwierdzanie robót pod względem jakościowym i estetycznym poprzez 

udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania: 

- czy do dokonania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu uprawniony jest wyłącznie 

inspektor nadzoru? 

- czy do dokonania przeglądów częściowych, odbioru wstępnego oraz odbioru końcowego wymagane 

jest łączne działanie inspektora nadzoru i Kierownika Projektu? 

- Czy uprawnienia określone w § 11 ust. 2 przysługują również Kierownikowi Projektu? 

 

ODPOWIEDZ: 

Zamawiający potwierdza, że do dokonania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 

uprawniony jest wyłącznie inspektor nadzoru, a do dokonania przeglądów częściowych, odbioru 

wstępnego oraz odbioru końcowego wymagane jest łączne działanie inspektora nadzoru i Kierownika 

Projektu. Uprawnienia określone w § 11 ust. 2 przysługują również Kierownikowi Projektu. 

 

54. Czy w § 4 ust. 3 projektu umowy Wykonawca powinien również potwierdzić otrzymanie od 

Zamawiającego kopii specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, o których mowa w § 4 

ust. 1 lit. „d” projektu umowy? Jeżeli tak, to prosimy o dopisanie odpowiedniego zapisu. Jeżeli nie, to 

prosimy o podanie przyczyn i określenie w jaki sposób nastąpi przekazanie tych specyfikacji. 

ODPOWIEDZ:  

Wraz z podpisaniem umowy na wykonawstwo robót, Wykonawca przyjmuje powyższe. 

 

55. Posadowienie budynku basenu jest zaprojektowane na ławach i stopach fundamentowych. Przy 

warunkach gruntowych zgodnie z badaniami geologicznymi istnieje możliwość nierównomiernego 

osiadania poszczególnych elementów konstrukcyjnych (ław, stóp fundamentowych), a co za tym idzie 

zarysowań elementów konstrukcyjnych budynku, co może prowadzić do szeregu usterek lub awarii 

budowlanej. Czy Zamawiający potwierdza, że wykonanie posadowienia budynku wg. załączonej 

dokumentacji nie spowoduje opisanych wyżej zagrożeń. 
 

ODPOWIEDZ: 

Prace należy wycenić i prowadzić w oparciu o dokumentację projektową oraz zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i profesjonalną wiedzą oferentów. 

Projektowany obiekt posadowiony jest w poziomie występowania gruntów rodzimych - piasków drob-

nych oraz średnich o zbliżonym stopniu zagęszczenia dla całego obszaru.  Badania gruntowe pozwalają 

stwierdzić występowanie jednorodnych gruntów pod całym obiektem. Fundamenty są zaprojektowane 

na odpowiednie naprężenia gruntowe nieprzekraczające wartości normowych naprężeń granicznych, 

podobnie uwzględniono w obliczeniach wartości osiadań.  Zgodnie z powyższym nie zakłada się wy-

stępowania nierównomiernych osiadań fundamentów w trakcie eksploatacji budynku. 

 

56. Jeżeli przy odbiorze wykopu przez uprawnionego geotechnika - geologa zajdzie konieczność 

wymiany gruntu np.  na chudy beton (ze względu na warunki gruntowe i poziom lustra wody), czy 

Zamawiający rozliczy roboty jako dodatkowe na podstawie protokołu robót dodatkowych. 



ODPOWIEDZ: 

Oferenci powinni w wycenie ofertowej (ryczałtowej) uwzględnić wszystkie niezbędne czynności i 

koszty konieczne do skutecznego przeprowadzenia procesu budowy, oddania budynku do użytkowania 

i późniejszego użytkowania go zgodnie z przeznaczeniem i warunkami gwarancji. Zamawiający nie 

rozliczy ww. robót jako dodatkowych na podstawie protokołu robót dodatkowych. 
 

57. Posadowienie budynku basenu jest zaprojektowane na ławach i stopach fundamentowych. Przy 

warunkach gruntowych zgodnie z badaniami geologicznymi (poziom wody gruntowej) istnieje 

możliwość dużego zawilgocenia warstw posadzkowych poziomu zero (brak rozwiązania projektowego 

odcięcia wody poprzez zastosowanie płyty żelbetowej i ścian żelbetowych na całej powierzchni 

budynku w technologii szczelnej białej wanny). Czy Zamawiający potwierdza, że wykonanie budynku 

wg. załączonej dokumentacji nie spowoduje opisanych wyżej zagrożeń? 

 

ODPOWIEDZ: 

Zgodnie z dokumentacją budynek należy wykonać jako szczelny na wszystkich jego płaszczyznach. 

Ze względu na wysoki poziom wód gruntowych przewiduje się wykonanie na wszystkich częściach 

podziemnych budynku izolacji wodoszczelnej typu ciężkiego - ciągłej na wszystkich płaszczyznach 

murów, podłóg, przejść instalacji  itp. - podziemnych  części  budynku. 

58. W dokumentacji projektowej nie uwzględniono izolacji ciężkiej przeciwwodnej stóp 

fundamentowych oraz podłoża posadzki. Po zakończeniu robót fundamentowych poziom wody 

gruntowej powróci do stanu pierwotnego tzn. będzie występował powyżej poziomu posadowienia 

budynku, czego konsekwencją zaprojektowane stopy fundamentowe będą w wodzie – w dokumentacji 

brak izolacji ciężkiej stóp fundamentowych. Woda gruntowa będzie przenikać do warstw podłoża 

posadzki, co grozi awarią budynku. Z uwagi na wieloletni okres gwarancji obiektu, prosimy o 

ponowną analizę metody posadowienia budynku, zabezpieczenia konstrukcji przed występującą wodą 

gruntową i uwzględnienie wieloletniego czynnika  korozji wody  osłabiającego konstrukcję budynku. 

Jednocześnie informujemy, że koszt zastosowania izolacji ciężkich znacznie zwiększa cenę całej 

inwestycji. 

 

ODPOWIEDZ: 

Zgodnie z dokumentacją budynek należy wykonać jako szczelny na wszystkich jego płaszczyznach. 

Ze względu na wysoki poziom wód gruntowych przewiduje się wykonanie na wszystkich częściach 

podziemnych budynku izolacji wodoszczelnej typu ciężkiego - ciągłej na wszystkich płaszczyznach 

murów, podłóg, przejść instalacji  itp. - podziemnych  części  budynku. 

 

59. W związku z zaprojektowanym posadowieniem budynku poniżej istniejącego lustra wody - w 

pobliżu inwestycji znajduje się staw wodny oraz rzeka Niesób - brak w dokumentacji projektowej 

technologii odwodnienia terenu, co jest konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu 

zamówienia. W takich warunkach gruntowych ogólnie przyjętą metodą jest tzw. nabicie ścianek 

szczelnych i tymczasowe obniżenie lustra wody w strefie robót fundamentowych. Czy Zamawiający 

wskaże miejsce odprowadzenia wody z wykopu na czas budowy i przekaże wymagane przepisami 

pozwolenia na odprowadzenie wody?  

 

ODPOWIEDZ: 

Wykonawca w zależności od okresu prowadzenia robót i możliwości technologicznych winien przyjąć 

technologię prowadzenia prac ziemnych i ewentualnego odwodnienia wykopu. Koszty z tym związane 

należy uwzględnić w ofercie. Oferenci powinni w wycenie ofertowej (ryczałtowej) uwzględnić wszyst-

kie niezbędne czynności i koszty konieczne do skutecznego przeprowadzenia procesu budowy, oddania 

budynku do użytkowania i późniejszego użytkowania go zgodnie z przeznaczeniem i warunkami gwa-

rancji. 

 



60. W przedmiarach robót przekazanych przez Zamawiającego nie uwzględniono odwodnienia terenu 

na czas robót ziemnych. Koszt tych robót znacznie zwiększa cenę realizacji całej inwestycji. W jaki 

sposób należy wycenić te roboty? 

ODPOWIEDZ: 

Wykonawca w zależności od okresu prowadzenia robót i możliwości technologicznych winien przyjąć 

technologię prowadzenia prac ziemnych i ewentualnego odwodnienia wykopu. Koszty z tym związane 

należy uwzględnić w ofercie. Oferenci powinni w wycenie ofertowej (ryczałtowej) uwzględnić wszyst-

kie niezbędne czynności i koszty konieczne do skutecznego przeprowadzenia procesu budowy, oddania 

budynku do użytkowania i późniejszego użytkowania go zgodnie z przeznaczeniem i warunkami gwa-

rancji. 

 

61. Czy w przypadku braku możliwości obniżenia lustra wody np. z powodu osiadania pobliskich 

budynków, tj. hala sportowa i domy jednorodzinne,  Zamawiający na własny koszt zleci  

przeprojektowanie posadowienia budynku basenu i wydłuży o ten okres prac projektowych termin 

zakończenia Inwestycji ? Czy w przypadku wystąpienia roszczeń osób trzecich z tytułu prowadzonych 

robót odwodnieniowych budynku basenu  (awarie sąsiednich budynków) Zamawiający przejmie 

odpowiedzialność za roszczenia wyżej wymienione (przy założeniu oczywiście, że roboty będą 

prowadzone w sposób prawidłowy na podstawie przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji, a 

przyczyną powstania szkody będą błędy/braki w dokumentacji)? 

 

ODPOWIEDZ: 

Nie zakłada się braku możliwości obniżenia lustra wody. W zależności od przyjętego sposobu odwod-

nienia należy na bieżąco kontrolować stan sąsiadujących zabudowań. W wyniku odwodnienia wykopu 

pod obiekt basenowy nie obniżamy nośności gruntu pod istniejącymi obiektami. Nie przewiduje się 

zmiany poziomu wód gruntowych pod istniejącymi obiektami mogącej tak znacząco wpłynąć na ich 

stan techniczny. Należy mieć na uwadze że poziom wód gruntowych nie jest wartością stałą i w trakcie 

różnych pór roku różnie się na danym obszarze kształtuje, co jest zjawiskiem naturalnym. 
 

62. Ze względu na duże skomplikowanie inwestycji prosimy o przekazanie tzw. uzgodnienia 

międzybranżowego potwierdzającego wewnętrzne skoordynowanie techniczne i międzybranżowe 

dokumentacji projektowej. 

ODPOWIEDZ:  

Dokumenty formalno-prawne zostają uzupełnione o protokół z posiedzenia narady koordynacyjnej  –  

odpis znajduje się w folderze ZAŁĄCZNIKI DO ODPOWIEDZI NA PYTANIA. 

 

II seria 

1. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy terminami składania wadium i składania oferty. 

Wg SIWZ wadium należy złożyć do 8 lutego 2017 r. do godz. 15.00, natomiast ofertę należy 

złożyć do 9 lutego 2017 r. do godz. 15.00. W opinii Wykonawcy powyższe terminy powinny być 

zbieżne ze sobą, co wyeliminuje dwukrotne koszty dojazdu Wykonawcy do Zamawiającego, 

związane ze złożeniem wadium, a następnie ze złożeniem oferty.  Prosimy o zmianę zapisów 

SIWZ. 

 

ODPOWIEDZ: 

Zamawiający zmienia treść pkt. 13.2 SIWZ na: „Wadium należy wnieść przed upływem terminu 

składania ofert określonym w punkcie 14.13 SIWZ –  dotyczy również wadium składanego w 

formie pieniężnej. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin 

uznania rachunku Zamawiającego.” 



2. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że do oferty nie należy załączać kosztorysów. 

ODPOWIEDZ: 

Do oferty nie są wymagane kosztorysy. Wymagane jest jedynie złożenie w toku procedury kosz-

torysu ofertowego – scalonego. Zamawiający udostępnił w folderze ZAŁĄCZNIKI DO ODPO-

WIEDZI NA PYTANIA przedmiary w wersji edytowalnej, które stanowią materiał pomocniczy. 

W kosztorysie scalonym należy ująć każdą z branż oddzielnie (tj. budowlana, drogowa, sanitarna, 

elektryczna: instalacje elektryczne i niskoprądowe) i skorzystać z głównych pozycji (tj. np. ozna-

czonych liczbami np. 1, 2,3, itd.). Ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia kosztorys, 

o którym mowa powyżej nie podlega ocenie przez Zamawiającego w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

 

3. Z uwagi na ryczałtowy charakter zadania, udostępnione przedmiary są pomocnicze, a doku-

mentacja projektowa winna stanowić podstawę do prawidłowej wyceny. Jednakże w załączni-

kach udostępnionych na stronie Zamawiającego pojawiają się projekty i przedmiary bez okre-

ślenia etapu oraz takie, które zostały opisane jako „kolejne etapy”. W związku z powyższym 

prosimy o jednoznaczne doprecyzowanie jaki dokładnie zakres prac obejmuje I etap, który jest 

ujęty w nazwie niniejszego zadania przetargowego. 

 
ODPOWIEDZ: 

Udostępniona dokumentacja projektowa obejmuje faktycznie „kolejne etapy” inwestycji tj. ogród 

saunowy i łącznik z halą sportową, które jednak wyraźnie zostały wyłączone z przedmiotu zamó-

wienia (patrz: pkt. 3 – Przedmiot zamówienia SIWZ). Podobnie jak wyłączone zostały z niego 

sieci zewnętrzne (patrz: Rysunek 02 PZb – sieci poza zakresem przetargu zamieszczony w folde-

rze ZAŁĄCZNIKI DO ODPOWIEDZI NA PYTANIA), tj.: 

- przyłącze do sieci elektroenergetycznej,  

- przyłącze do sieci ciepłowniczej wraz z węzłem cieplnym,  

- kanalizacja sanitarna (UWAGA tutaj po stronie generalnego wykonawcy krytej pływalni pozo-

staje jednak podłączenie obiektu do pierwszej studzienki od strony obiektu), 

- kanalizacja deszczowa (UWAGA tutaj po stronie generalnego wykonawcy krytej pływalni po-

zostaje doprowadzenie odwodnienia z dachu - z rynien spustowych do pierwszej studzienki od 

strony obiektu oraz wykonanie wszystkich spustów drogowych do pierwszej studzienki). 

Generalny wykonawca krytej pływalni będzie musiał uwzględnić w swoim harmonogramie prac 

współpracę z  podmiotami realizującymi na zlecenie spółki miejskiej budowę ww. infrastruktury 

doprowadzającej (sieci) i odpowiednio skoordynować organizację pracy na budowie. 

 

4. Zgodnie z zapisami SIWZ pkt. 18 Ad.2, Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji od 3 do 8 

lat, oraz jednocześnie zgodnie z pkt. 3.2 ppkt. d) i e) SIWZ, Zamawiający  wymaga także zapew-

nienia serwisu zamontowanych urządzeń i wykonywania przeglądów w okresie udzielonej gwa-

rancji. W przypadku urządzeń z zakresu technologii basenowej oraz instalacji wentylacji, pro-

ducenci tych urządzeń nie udzielają gwarancji dłuższej niż 5 lat. W związku z powyższym pro-

simy o potwierdzenie, że gwarancję na roboty należy przyjąć zgodnie z pkt. 18 Ad.2 SIWZ, na-

tomiast na wbudowane materiały i zamontowane urządzenia obowiązywać będzie maksymalna 

możliwa gwarancja zgodnie z kartami producentów tj. maksymalnie 5 lat. 

 

ODPOWIEDZ: 

Zamawiający nie przychyla się do powyższego. Istnieje bowiem możliwość, że wykonawca 

udzieli gwarancji dłuższej niż producent sprzętu. 

Zamawiający informuje także, że kryterium „Gwarancja” określone w pkt. 18 Ad.2) dotyczy gwa-

rancji na roboty budowlane Jednocześnie zamawiający wymaga aby  wykonawca ubiegający się 



o udzielenie zamówienia udzielił przynajmniej 5 letniej gwarancji na wbudowane materiały i za-

montowane urządzenia.  

 

 

Pytania z 17.01.2017 r. 

1. Prosimy o doprecyzowanie kryterium udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji finansowej i 

ekonomicznej pkt. 7.4 ppkt. a), b) i pkt. 9.12 i 9.13 SIWZ. Otóż Zamawiający wymaga złożenia 

dokumentów potwierdzających sytuację finansową i ekonomiczną za ostatnie 3 lata obrotowe. 

Prosimy o potwierdzenie, że wymagane dokumenty mają obejmować ostatnie 3 lata obrotowe 

tj. 2013, 2014 i 2015, ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami Wykonawca składa spra-

wozdanie finansowe za rok obrotowy 2016 do 31 marca 2017r.(natomiast przeprowadzenie ba-

dania przez biegłego rewidenta do dnia 30 czerwca 2017r.), czyli na dzień składania ofert zło-

żenie dokumentów za rok 2016 jest niemożliwe. 

 

ODPOWIEDZ: 

Zamawiający potwierdza, że wymagane dokumenty mogą obejmować ostatnie 3 lata obrotowe tj. 

2013, 2014 i 2015, pod warunkiem, że okres obrachunkowy Oferenta obejmuje rok kalendarzowy 

i oferent nie sporządził jeszcze wstępnego sprawozdania finansowego za ostatni rok obrachun-

kowy. 

Zamawiający informuje, że w pkt. 9.13 SIWZ określił żądanie sprawozdania finansowego lub 

jego części za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe. 

 

 

2. Prosimy o podanie szczegółowych parametrów wyposażenia windy, ponieważ dokumentacja 

projektowa tego nie precyzuje. 

 

ODPOWIEDZ: 

Parametry windy podano w opisie branży Architektura na stronie 18 i na rys. D20. 

 

Pytania z 18.01.2017 r. 

1. Wykonawca zwraca uwagę na błędnie policzoną ilość ław fundamentowych do wykonania w 

poz. 14, 15 i 16 przedmiaru budowlanego: 

- ława F22 długość przyjęta 4,6 mb, natomiast wg projektu winno być 18,65 mb 

- ława F16* długość przyjęta 19,6 mb, natomiast wg projektu winno być 45,86 mb 

- ława F18*długość przyjęta 78,38 mb, natomiast wg projektu winno być 102,09mb 

Ponadto ławy F19, F20 i F21 zostały całkowicie pominięte w obliczeniach. Łącznie brakuje ok. 

150 m3 ław do wykonania. Wnosimy o korektę przedmiarów o prawidłowe ilości. 

 

ODPOWIEDZ: 

Przekazane przedmiary są materiałem wyłącznie pomocniczym, wyceny oferty należy dokonać 

na podstawie pełnobranżowego projektu wykonawczego. 

 

2. Brak w przedmiarze obliczeń na wykonanie stopy fundamentowej F14. Prosimy o uzupełnienie 

przedmiaru robót. 

 

ODPOWIEDZ: 



Przekazane przedmiary są materiałem wyłącznie pomocniczym, wyceny oferty należy dokonać 

na podstawie pełnobranżowego projektu wykonawczego. 

 

3. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt dodatkowej konstrukcji wsporczej pod elewację 

wentylowaną na ścianie Ś.2.1(w osi N – elewacja północna), ponieważ dostawca systemu ele-

wacji nie jest w stanie wykonać podkonstrukcji systemowej przy odchyleniu przyjętym w pro-

jekcie (przekrój F-F). 

ODPOWIEDZ: 

Zamawiający uzupełnia dokumentację o dwa rysunki (tj. Rysunek 12.1 – Lokalizacja, Schemat rygli 

poprzecznych i Rysunek 12.2 – Ramy nośne), które znajdują się w zakładce: ZAŁĄCZNIKI DO 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA.  

 

4. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że na fundamentach, płycie na gruncie i ścianach fun-

damentowych należy wykonać bitumiczną izolację typu ciężkiego. 

 

      ODPOWIEDZ: 

Zamawiający potwierdza, że zgodnie z dokumentacją budynek należy wykonać jako szczelny na 

wszystkich jego płaszczyznach. 

 

5. Dokumentacja projektowa zakłada wykonanie pokrycia dachu z membrany lakierowanej z 

PCV. Jest to rozwiązanie bardzo drogie i wykonywane przez jednego producenta na rynku. W 

związku z powyższym czy Zamawiający dopuści zastosowanie membrany dachowej z PCV, która 

nie będzie lakierowana?  

 

     ODPOWIEDZ: 

     Membranę wycenić należy zgodnie z projektem. 

 

Pytania z dnia 19 stycznia 2017 r. 

I seria 

 

1. Jaki zakres wyposażenia obejmuje postępowanie przetargowe? 

 

ODPOWIEDZ: 

Przedmiot zamówienia w zakresie wyposażenia należy wykonać na podstawie pełnobranżowego 

projektu wykonawczego. 

 

2. Czy zamawiający opłaci ewentualne koszty urzędowe związane z wycinką drzew? 

 

ODPOWIEDZ: 

Wycinka drzew nie jest w zakresie przedmiotu zamówienia. Przygotowanie i realizacja rzeczowo-

finansowa wycinki  oraz koszty administracyjne leżą po stronie Zamawiającego. 

 

3. Czy łącznik i ogród saun jest objęty postępowaniem przetargowym? 

 

ODPOWIEDZ: 

Realizacja łącznika z halą sportową i ogród saun – stanowią kolejne etapy realizacji inwestycji in-

westycji i nie są objęte przedmiotowym postępowaniem przetargowym.  



Dodatkowo wyłączone są z zakresu przedmiotu zamówienia: 

- przyłącze do sieci elektroenergetycznej,  

- przyłącze do sieci ciepłowniczej wraz z węzłem cieplnym,  

- kanalizacja sanitarna (UWAGA tutaj po stronie generalnego wykonawcy krytej pływalni pozostaje 

jednak podłączenie obiektu do pierwszej studzienki od strony obiektu), 

- kanalizacja deszczowa (UWAGA tutaj po stronie generalnego wykonawcy krytej pływalni pozo-

staje doprowadzenie odwodnienia z dachu - z rynien spustowych do pierwszej studzienki od strony 

obiektu oraz wykonanie wszystkich spustów drogowych do pierwszej studzienki). 

Generalny wykonawca krytej pływalni będzie musiał uwzględnić w swoim harmonogramie prac 

współpracę z  podmiotami realizującymi na zlecenie spółki miejskiej budowę ww. infrastruktury 

doprowadzającej (sieci) i odpowiednio skoordynować organizację pracy na budowie. 

 

4. Jakie pozycje powinny się znaleźć w załączniku 7 (kosztorys scalony)? Proszę  

o uzupełnienie tak aby nie było wątpliwości co powinno się znajdować w tabeli. 

 

ODPOWIEDZ: 

Zamawiający udostępnił w folderze ZAŁĄCZNIKI DO ODPOWIEDZI NA PYTANIA przedmiary 

w wersji edytowalnej, które stanowią materiał pomocniczy. W kosztorysie scalonym należy ująć 

każdą z branż oddzielnie (tj. budowlana, drogowa, sanitarna, elektryczna: instalacje elektryczne i 

niskoprądowe) i skorzystać z głównych pozycji (tj. np. oznaczonych liczbami np. 1, 2,3, itd.).  

 

5. We wzorze umowy wymienione są załączniki, gdzie załącznik nr 6 opisany jest jako „Warunki 

gwarancji jakości”. W zamieszczonej przez Zamawiającego dokumentacji załącznik numer 6 

to „Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia”. Proszę  

o uzupełnienie dokumentacji o właściwy załącznik. 

 

ODPOWIEDZ: 

Zamawiający informuje, że „Warunki gwarancji jakości” zostały wymienione jako załącznik nr 6  

do umowy o roboty budowlane, a  „Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu 

zamówienia” to załącznik nr 6 ale do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Uwaga bezza-

sadna. Wzór „Warunków gwarancji jakości” został uzupełniony i znajduje się w folderze: ZAŁĄCZ-

NIKI DO ODPOWIEDZI NA PYTANIA.  

 

6. Czy postępowanie przetargowe obejmuje technologię kuchni? 

 

ODPOWIEDZ: 

Przedmiot zamówienia nie obejmuje wyposażenia technologicznego kuchni. Pomieszczenia należy 

wykończyć i wykonać w nich wszystkie niezbędne podłączenia. 

 

7. W dokumentacji brak pliku „Branża sanitarna, budynek basenu cz.3”. Proszę o uzupełnienie. 

 

       ODPOWIEDZ: 

       Brakujący plik:  „Branża sanitarna - bud basenu - cz_3” (14.3MB) został uzupełniony. 

 

II seria 

1. Czy Zamawiający może potwierdzić zabezpieczenie źródeł finansowania i podać ich strukturę? 

 

ODPOWIEDZ: 

Montaż finansowy inwestycji realizowanej w okresie 2017-2018 obejmie: środki własne Zamawia-

jącego, obligacje, kredyt i inne.   

 

2. Czy Zamawiający może uzyskać poręczenie zapłaty Gminy Kępno (właściciela Zamawiającego) 

za zapłatę wynagrodzenia z tytułu Umowy? 



 

ODPOWIEDZ: 

Budowa montażu finansowego inwestycji (w tym wykorzystania konkretnych produktów banko-

wych na potrzeby współfinansowania) nie przewiduje tego typu poręczenia. 

 

3. Oferent jako spółka giełdowa sporządza swoje sprawozdania finansowe zgodnie  

z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”), których wymogi 

prezentacji danych finansowych różnią się istotnie od zasad określonych w Ustawie o rachunko-

wości (dalej Ustawa). Z uwagi na różnice w prezentacji poszczególnych składników aktywów i 

pasywów, a także z uwagi na różnice w ich nazewnictwie  

w sprawozdaniach finansowych sporządzonych według MSSF i Ustawy, koniecznym jest dopro-

wadzenie poszczególnych elementów składowych kalkulacji wskaźników płynności do porówny-

walności, tak aby podmioty, sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie  

z MSSF były oceniane według tych samych kryteriów, co podmioty sporządzające sprawozdania 

finansowe zgodnie z Ustawą. Mając na uwadze powyższy fakt, zwracamy się z pytaniem: Czy 

przedstawiony przez Zamawiającego wzór do wyliczenia wskaźnika płynności bieżącej dotyczy 

danych ze sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie  

z zasadami określonymi w Ustawie o rachunkowości? Czy zamawiający potwierdza, że zaakcep-

tuje kalkulację wskaźników płynności w oparciu o dane finansowe, pochodzące ze zbadanego 

sprawozdania finansowego  sporządzonego zgodnie z MSSF, przekształcone do prezentacji zgod-

nej z formatem bilansu określonym w załączniku nr 1 Ustawy  

o rachunkowości? 

 

ODPOWIEDZ: 

Przedstawiony przez Zamawiającego Wzór do wyliczenia wskaźnika płynności bieżącej (pkt. 7.4 

lit. b SIWZ) dotyczy danych ze sprawozdań finansowych zgodnie z zasadami określonymi w Usta-

wie o rachunkowości. 

Zamawiający potwierdza, że zaakceptuje kalkulację wskaźników płynności w oparciu o dane fi-

nansowe, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z MSSF, 

przekształcone do prezentacji zgodnej z formatem bilansu określonym w załączniku nr 1 Ustawy 

o rachunkowości. 

 

4. Prosimy o informacje, czy Inwestor przewiduje posadowienie zaznaczonego poniżej odcinka 

ściany żelbetowej SB1.11.3 (między osiami G-I nad osią 1) na ławie fundamentowej. Jeśli tak, to 

na jakiej? Jeśli nie, prosimy o potwierdzenie, że ww. ściana ma być posadowiona bezpośrednio 

na gruncie 

 

 

ODPOWIEDZ: 



Ścianę poz. SB1.11.3 należy wykonać wg rysunku nr KB.11.17. Zaznaczony przez oferenta fragment 

dotyczy ścianki donicy żelbetowej posiadającej ściankę i płytę denną żelbetową stykającą się bezpo-

średnio z przylegająca ścianą żelbetową.  

 

5. Prosimy o informację wyjaśnienie rozbieżności między rysunkiem KB.1, a rysunkiem KB.6.1 po-

legającej na różnicach w wymiarach ławy fundamentowej dla ściany SB1.17 oraz samego jej 

(ławy) występowania. 

 

 

 

Rozbieżność wynika z informacji na ww. przekroju, gdzie zaznaczono ławę F22,  

a rysunkiem rzutu fundamentów, gdzie przedmiotowa ściana nie posiada żadnej ławy fundamen-

towej. Ponadto ława fundamentowa F22 wg rysunku KB.6.1 ma szerokość 3,00m, natomiast ława 

pokazana na rysunku powyżej ma szerokość 50cm. 

 

ODPOWIEDZ: 

Na rysunku KB.11.20 błędnie podano numer fundamentu jako F22, zaprojektowana ścianka w tym 

miejscu w całości stanowi pozycję SB1.17.  

 

6. Prosimy o przekazanie rysunku zbrojeniowego dla płyty fundamentowej PF0.1. 

 

ODPOWIEDZ: 

Płyta fundamentowa pod basen hamowny – zbrojenie fi 12 siatka 15x15 górą i dołem ze stali AIIIN. 

Przed wykonaniem fundamentowania basenu hamownego należy skonsultować wymiary płyty  

oraz przyjęty sposób oparcia basenu hamownego z dostawcą zjeżdżalni. 

 

7. Prosimy o wyjaśnienie według jakiej zasady Zamawiający będzie oceniał złożone oferty na pod-

stawie kryteriów „Gwarancja” oraz „Termin realizacji”. W pkt 18 SIWZ, ppkt. Ad.2) oraz Ad.3) 

Zamawiający podaje wzory do wyliczenia punktów odpowiednio w kryterium Gwarancja” oraz 

„Termin realizacji”. Natomiast na str. 23 SIWZ (również pkt 18),  

w odniesieniu do kryterium „Gwarancja” Zamawiający przedstawia ile punktów przysługuje Wy-

konawcy za udzielony okres gwarancji w latach, a w odniesieniu do kryterium „Termin realiza-



cji” informuje, że za każdy tydzień krócej w realizacji robót budowlanych przysługuje Wyko-

nawcy 1pkt. W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne określenie zasad oceny ofert według 

kryteriów „Gwarancja” oraz „Termin realizacji”. 

 

ODPOWIEDZ: 

Zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie uległy stosownej weryfikacji.  

Zamawiający zmienił treść pkt. 18 SIWZ dotyczącego kryteriów wyboru najkorzystniejszej 

oferty w poniższy sposób: 
        
     Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej będą: 

 

1) Cena (C) – 60%. 

2) Gwarancja (G) - 20 %  

3) Termin realizacji (T) - 20 %  

 

Ad. 1) Kryterium „Cena”  

 

Cmin/Cb * 100* 60% = ilość punktów w kryterium C 

 

gdzie: 

Cmin – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych; 

Cb – cena oferty rozpatrywanej; 

100 – stały wskaźnik; 

60% - procentowe znaczenie kryterium ceny 

 

Ad. 2) Kryterium „Gwarancja” 

Kryterium będzie oceniane na podstawie udzielonego okresu gwarancji w latach, na wykonane roboty budow-

lane.  

 

Go/Gm * 100* 20% = ilość punktów w kryterium G 

gdzie: 

Gm – maksymalny okres gwarancji  spośród ofert nieodrzuconych ; 

Go – okres gwarancji w  ofercie rozpatrywanej  

100 – stały wskaźnik; 

20% - procentowe znaczenie kryterium „Gwarancja”. 

 

Uwaga: minimalny okres gwarancji na roboty budowlane to 3 lata, a maksymalny to 8 lat.  

             

Ad. 3) Kryterium „Termin realizacji”  

Kryterium będzie oceniane na podstawie czasu realizacji zamówienia (po odbiorze końcowym robót, ale bez 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie) w tygodniach liczonych od  dnia zawarcia umowy.  

 

Tmin/To * 100* 20% = ilość punktów w kryterium T 

gdzie: 

Tmin –minimalny czas realizacji   spośród ofert nieodrzuconych; 

To – czas realizacji w rozpatrywanej ofercie   

100 – stały wskaźnik; 

20% - procentowe znaczenie kryterium „Termin realizacji”. 

 

Uwaga:  Ostateczny termin realizacji zamówienia (wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie) upływa 

dnia 31.08.2018 r. 

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów liczoną wg wzoru: 

LP= C+G+T 

 

gdzie: 

LP – liczba zdobytych punktów; 

C – liczba punktów uzyskana (wyliczona) w kryterium „Cena ”; 



     G – liczba punktów uzyskana (wyliczona) w kryterium „Gwarancja”   

T– liczba punktów uzyskana (wyliczona) w kryterium „Termin realizacji”  

 

UWAGA: 
Zamawiający zastosuje zaokrąglenia każdego wyniku wyliczeń do dwóch miejsc po przecinku. 

 

III seria 

 

I pismo 

1. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że windę należy wykonać wraz z konstrukcją sta-

lową i przeszkloną zgodnie z projektem konstrukcji. 

ODPOWIEDZ: 

Zamawiający potwierdza, że winda została zaprojektowana w obudowie w konstrukcji stalo-

wej, przeszklonej wg rys. konstrukcji. 

2.Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o szczegółową specyfikację dotyczącą tarasu zewnętrz-

nego tj. opis i detal (w zakresie rozwiązania materiałowego, posadowienia), ponieważ projekt 

tego nie precyzuje. 

 

   ODPOWIEDZ:  

   Przedmiotowy taras przy barze i hali rekreacyjnej opisano w opisie branży Architektura 

str. 11 i pokazano na rysunkach: D8, P4, P12 

 

3.Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że balustrady Typ1, Typ4, Typ4A i Typ5 należy wy-

konać z pełnych tafli szkła(szkło TVG 6.6.4) mocowanych w systemowej listwie na całej dłu-

gości balustrady(tj. balustrada całoszklana). 

 

 ODPOWIEDZ: 

           Zamawiający potwierdza, że wymienione w pytaniu balustrady Typ1, Typ4, Typ4A , a 

także balustradę Typ5A zaprojektowano jako  całoszklane.  
 

4.Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o opis techniczny projektu Architektury. 

ODPOWIEDZ: 

Opis techniczny projektu Architektury znajduje się w udostępnione dokumentacji. 

 

5.Prosimy o podanie promienia łuku dla fasad F2 i FZ3, ponieważ jest to informacja niezbędna 

do wyceny. 

 

ODPOWIEDZ: 

Uzupełniono dokumentację o rysunki: ZS3 i ZS4 – bezramowe ścianki szklane oraz rysunek ZS5 

– FASADY ZEWNĘTRZNE, które znajdują się w zakładce: ZAŁĄCZNIKI DO ODPOWIEDZI 

NA PYTANIA.  

 

II pismo 

1. Wykonawca zwraca uwagę na błędnie policzoną powierzchnię izolacji do wykonania na płycie 

fundamentowej i na ścianach (konstrukcja sauny) w poz. od 137-140 przedmiaru budowlanego: 

- w poz. 137 jest 20,70m2 izolacji a winno być 155,70 m2, 

- w poz.138 i 139 analogicznie wartość z poz. 137 powyżej, 



- w poz. 140 winno być 179,06 m2. 

Wnosimy o korektę przedmiarów o prawidłowe ilości. 

 

ODPOWIEDZ: 

Przekazane przedmiary są materiałem wyłącznie pomocniczym, wyceny oferty należy dokonać 

na podstawie pełnobranżowego projektu wykonawczego. 

 

Pytania z dnia 20 stycznia 2017 r. 

I seria 

1. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie rozszerzeń odpowiedzialności o których mowa we 

Wzorze Umowy Punkcie XVII,  Par. 21, udzielonych na mocy klauzul dodatkowych 

akceptowane będą limity odpowiedzialności w wysokości zgodnej z dobrymi praktykami 

rynkowymi. 

ODPOWIEDZ: 

Zamawiający potwierdza akceptowanie limitów odpowiedzialności w wysokości zgodnej z 

dobrymi praktykami rynkowymi. 

 

2. Prosimy o wykreślenie ze Wzoru Umowy Punkt XV. Par 18 ust 4 lit c) oraz  z SIWZ punkt 

20, których brzmienie jest niezgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z Art. 

151. Ust. 2 powołanej Ustawy, kwota nie przekraczająca 30% wysokości zabezpieczenia 

pozostawiana jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, nie zaś z tytułu 

gwarancji jakości. 

ODPOWIEDZ: 

Zamawiający postanawia w  SIWZ w pkt. 20.1 skreślić słowa „ i gwarancji”,  a we wzorze 

umowy w § 18.1 skreślić słowa „i gwarancji”. 

 

3. W związku z faktem, że w zakresie obowiązków Wykonawcy (zgodnie z pkt. 3.2 SIWZ) będzie 

serwis zamontowanych urządzeń, prosimy o informację po czyjej stronie będą materiały 

eksploatacyjne do tych urządzeń? 

ODPOWIEDZ: 

Materiały eksploatacyjne w okresie serwisu zabezpiecza Wykonawca. 

 

4. Zgodnie z art. 143a. Ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku gdy termin 

wykonywania zamówienia jest dłuższy niż 12 miesięcy zamawiający może wskazać w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia procentową wartość ostatniej części 

wynagrodzenia, która nie może wynosić więcej niż 10% wynagrodzenia należnego 

wykonawcy. Prosimy zatem o zmianę zapisu pkt 3.7.2) SIWZ na następujący: „Procentowa 

wartość faktury końcowej (ostatniej części wynagrodzenia) nie może być wyższa niż 10% 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy.”  

ODPOWIEDZ: 

Zapisy SIWZ w przedmiotowej kwestii pozostają bez zmian. 

5.      Wnosimy o zmianę zapisu w umowie §16 ust. ust. 4 pkt c) na następujący: „Dokonanie przez 

Inwestora odbioru końcowego Przedmiotu Umowy zostanie potwierdzone poprzez podpisanie 

przez niego protokołu odbioru końcowego, który stanowić będzie podstawę do wystawienia 

przez Wykonawcę faktury końcowej obejmującej ostatnią ratę (min. 5%) Wynagrodzenia. 

Podpisanie przez Inwestora protokołu odbioru końcowego nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi.” 



Propozycja zmiany podyktowana jest dopasowaniem zapisów §16 ust. 2 pkt b), z których 

wynika, że „Wykonawca w oparciu o przeglądy częściowe będzie uprawniony do wystawienia 

faktur częściowych na maksymalną kwotę 95% Wynagrodzenia.”  

               ODPOWIEDZ: 

                Zapisy umowy w przedmiotowej kwestii pozostają bez zmian.  

 

6.      Wykonawca wnosi o zmianę treści wzoru oferty w następującym zakresie: 

a.       Pkt 2 „OFERTY” – wnosimy aby termin wykonania przedmiotu zamówienia podany 

był wyłącznie w tygodniach. Podawanie konkretnej daty terminu realizacji zadania jest 

nie możliwe z uwagi na fakt, że nie znany jest termin podpisania umowy; 

b.      Pkt 3 „OFERTY” – zgodnie z pkt 18.2) SIWZ Kryterium wyboru Oferty stanowi 

wyłącznie okres gwarancji. Wnosimy zatem o sprostowanie zapisu na następujący: 

„Udzielony okres gwarancji ………” 

Rękojmia powinna wynosić niezależnie od gwarancji 5 lat (zgodnie z art.568 §1 k.c.). 

Jednocześnie wnosimy o ujednolicenie przedziału okresu gwarancji jaki mogą 

zadeklarować Oferenci. Zgodnie z pkt 18.2) Punty przyznawane są już za udzielenie 4- 

letniego okresu gwarancji. Natomiast w treści wzoru  oferty wpisano, że minimalny okres 

gwarancji to 5 lat.  

             ODPOWIEDZ: 

Zamawiający przychyla się do zaproponowanej zmiany zapisów w formularzu oferty i 

ujednolica w SIWZ i formularzu oferty minimalny okres udzielonej gwarancji na roboty 

budowlane, który wynosi 3 lata.  

 

7.      W związku z faktem, że Producenci urządzeń udzielają gwarancji w przedziale 12-24 

miesięcy, wnosimy o wprowadzenie do rozdziału III. Umowy następującego zapisu: 

„Wykonawca udziela gwarancji na zamontowane urządzenia zgodnie z gwarancją udzieloną 

przez ich Producentów.” 

               ODPOWIEDZ: 

                Zapisy umowy w przedmiotowej kwestii pozostają bez zmian. 

 

8.      Prosimy o udostępnienie załączników do umowy, których lista została wymieniona na końcu 

wzoru umowy.  

ODPOWIEDZ: 

Forma i stopień szczegółowości Załączników 1 i 2 do wzoru umowy (harmonogramy) zostaną 

wypracowane wspólnie przez Zamawiającego i wybranego oferenta przed podpisaniem umowy. 

Wzory załączników nr 4 – Oświadczenie podwykonawcy, nr 5 – Gwarancja wykonania, nr 6 – 

Warunki gwarancji jakości  i nr 7 – Raport Rozliczeniowy załączono. Zamawiający udostępnił 

je w folderze ZAŁĄCZNIKI DO ODPOWIEDZI NA PYTANIA. 
 

9.      Prosimy o udostępnienie przedmiarów robót branży sanitarnej w wersji edytowalnej (w 

formacie *.ath).  

ODPOWIEDZ:       

Zamawiający udostępnił w folderze ZAŁĄCZNIKI DO ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

przedmiary w wersji edytowalnej ath, które stanowią materiał pomocniczy. 

 



10.  Prosimy o potwierdzenie że „Dźwig osobowy wewnętrzny, lokalizacja w hallu głównym” ma 

mieć wyłącznie 2 przystanki/dojścia, co umożliwi poruszanie się osób niepełnosprawnych 

jedynie pomiędzy parterem a piętrem budynku, tym samym Zamawiający nie przewiduje w 

przyszłości poruszania się osób niepełnosprawnych łącznikiem do hali widowiskowo-

sportowej znajdującej się na poziomie -1. 

 ODPOWIEDZ: 

 Dźwig należy wykonać z trzema przystankami - patrz rys. D20. 

 

II seria 

 

1. Prosimy o potwierdzenie, że kanały podposadzkowe mają być wykonane w technologii "białej 

wanny" - zgodnie z opisem architektonicznym. 

ODPOWIEDZ: 

Zamawiający potwierdza, że kanały podposadzkowe mają być wykonane w technologii "białej 

wanny" - zgodnie z opisem architektonicznym. 

 

2. Prosimy o potwierdzenie, iż użyty w opisie architektury zapis (poniżej) dotyczy tylko i wyłącznie 

kanałów instalacyjnych podposadzkowych oraz łącznika podziemnego realizowanego w kolej-

nym etapie. 

 

  
 

 

ODPOWIEDZ: 

Wszystkie podziemne elementy budynku należy wykonać jako szczelne i izolować izolacją typu 

ciężkiego.  Dodatkowo elementy żelbetowe  wykonać w technologii "białej wanny".  

 

3. Zestawienie aluminiowych fasad zewnętrznych (rys nr ZS5) zawiera informację, że wskazane 

na nim szyby są nieprzezierne malowane na kolor elewacji natomiast na widokach elewacji (rys 

nr E1) pola te w legendzie opisane są symbolem 5 jako płyty HPL w kolorze stolarki okiennej – 

RAL 7024. Prosimy o sprecyzowanie tej kwestii oraz o przesłanie detalu.  
 

ODPOWIEDZ: 

Wskazane szyby nieprzezierne należy pomalować na kolor elewacji. 

 



4.     Prosimy o uzupełnienie detalu lub opisu żaluzji elewacyjnych, o których brak wzmianki  

w opisie architektury.  

 

ODPOWIEDZ: 

Uzupełnia się opis żaluzji elewacyjnych o poniższe: 

 

1.1. Konstrukcja osłon (przyjmuje się system o parametrach nie gorszych niż podano poniżej). 

 

System służy do wykonywania osłon przeciwsłonecznych oraz konstruowania przegród bu-

dowlanych osłaniających przestrzenie techniczne zewnętrzne i wewnętrzne. Pozwala na pro-

dukcję szerokiej gamy konstrukcji osłon oraz ich kombinacji.  

Minimalne parametry dla przyjętego systemu: 

a) Na elementy stolarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium EN AW-6060 lub EN 

AW-6063 wg PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; własności wytrzymało-

ściowe wg PN-EN 755-9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004, 

b) Grubość ścianek profili: 1,0÷1,8 mm, 

c) Właściwości techniczno-użytkowe systemu: 

 

PARAMETR WARTOŚĆ WG NORMY 

Odporność na obciążenie wiatrem Klasa 6 PN-EN 13659:2006 

 

d) Elementy złączne - wkręty, śruby, nakrętki, podkładki, itp. stosowane do wykonywania połą-

czeń, są wykonane ze stali nierdzewnej, wg dokumentacji systemowej, 

 

 
 

e) Powłoki lakierowane proszkowo powinny spełniać następujące wymagania: 

 wygląd: powłoka na oznaczanej powierzchni nie może mieć widocznych defektów w po-

staci: chropowatości, zacieków, pęcherzy, wtrąceń, kraterów, matowych plam, porów 

wgłębień, rys i zadrapań, przy oglądaniu z odległości 3 m dla elementów przeznaczonych 

do zastosowań wewnątrz obiektów. Powłoka powinna mieć równomierny kolor i połysk z 

dobry, kryciem (ZUAT-15/III.16/2007), 

 grubość nominalna: nie mniej niż 60μm oznaczana wg PN-EN ISO 2360:2006 lub PN-EN 

ISO 2808:2008, 

 odporność na odrywanie od podłoża – stopień 0 oznaczana wg PN-EN ISO 2409:2008 lub 

PN-EN ISO 9227:2007, 

 twardość względna (iloraz czasu zanikania wahań wahadła) nie mniej niż 0,7; według Bu-

chholza nie mniej niż 80 wg PN-EN ISO 1522:2008 lub PN-EN ISO 2815:2005, 

 odporność na korozję w atmosferze mgły solnej stan powłoki bez zmian po 1000 godz. wg 

PN-EN ISO 9227:2007, 



 odporność na działanie cieczy: stan powłoki bez zmian po 1000 h działania wody destylo-

wanej w temperaturze  

40˚C; po 500 h działania roztworów 1% NaOH, 1% HCl, 1% H2SO4 wg PN-EN ISO 2812-

1:2001, 

 lakiernia powinna udzielić przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmienność koloru, 

 w przypadku, gdy proszkowe powłoki poliestrowe na kształtownikach aluminiowych są 

wykonywane przez wytwórnie posiadające znak jakości QUALICOAT, powłoki te po-

winny spełniać Wymagania Techniczne Znaku Jakości QUALICOAT, określone w Usta-

leniach Aprobacyjnych GW III.16/2007, tablica 3. 

f) Wszystkie styki konstrukcji aluminiowej z konstrukcją stalową odizolować przekładką z PCV 

lub EPDM, 

 

5. Prosimy o uzupełnienie zestawień stolarki ZS1-ZS5 o brakujące opisy wszystkich drzwi i fasad.  

 

       ODPOWIEDZ: 

Dokumentacja zostaje uzupełniona - w folderze ZAŁĄCZNIKI DO ODPOWIEDZI NA PYTA-

NIA zamieszczony zostaje Rysunek ZS1 – DRZWI. 

 

6. Ilości poszczególnych rodzajów stolarki drzwiowej nie zgadzają się z rzutami architektury tj. D2 

(wg rzutów 13szt), D5 (wg rzutów 13szt), D6 (wg rzutów 9szt), D12 (wg rzutów 3szt), D13 (wg 

rzutów 18szt), Dd1 (wg rzutów 1szt), Dd2 (wg rzutów 1szt), Dd3 (wg rzutów 1szt), Dd4 (wg rzutów 

1szt), Dd5 (wg rzutów 1szt), Dd6 (wg rzutów 2szt). Prosimy o potwierdzenie iż nadrzędnym doku-

mentem, którym należy się kierować w tej kwestii są rzuty architektury. 

 

       ODPOWIEDZ: 

Zamawiający potwierdza, że w przypadku ilości stolarki drzwiowej należy przyjąć ją zgodnie z 

rysunkami rzutów architektury. W folderze ZAŁĄCZNIKI DO ODPOWIEDZI NA PYTANIA za-

mieszczony został poprawiony Rysunek ZS1 – DRZWI. 

 

 

Pytania z dnia 23.01.2017 r. 

 

I seria 

 

1. Prosimy o potwierdzenie, że do oferty nie należy załączać certyfikatów - potwierdzających zgod-

ność z normami - elementów wyposażenia. 

 

ODPOWIEDZ: 

Zamawiający potwierdza, że na potrzeby sformułowania oferty nie należy załączać certyfikatów - 

potwierdzających zgodność z normami - elementów wyposażenia. 

 

2. Prosimy o potwierdzenie, że belka B1.48 zaznaczona na poniższym rysunku, występująca między 

osiami G i M, powyżej osi 2 faktycznie występuje w tej lokalizacji. Wg rysunku KB.8.22 belka ta 

ma długość 5,85m, co zgadza się  jedynie z długością belki występującej przy schodach SCH1.2 



 

 

Jeśli potwierdzają Państwo lokalizację zaznaczonej belki - prosimy o przedstawienie rysunku 

zbrojeniowego. 

ODPOWIEDZ:  

Belka B1.48 występuje przy klatce schodowej SCH1.2 pomiędzy osiami H i J. Na powyższym rysunku 

błędnie oznaczono belkę żelbetową jako B1.48. Przedstawiona belka powinna mieć oznaczenie B1.23 

o wysokości innej niż przedstawiono na rzucie. 

Zamawiający udostępnia rzut z poprawionym oznaczeniem belki oraz skorygowany rysunek zbroje-

niowy pozycji B1.23. Dodatkowo, rysunki szczegółowe, na których pozycja ta występuje i wymagała 

korekty wysokości zgodnie z powyższym.  

Ww. rysunki o oznaczeniach:  KB. 3, KB.8.9 i KB 9.6 znajdują się w zakładce: ZAŁĄCZNIKI DO 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA.  

 

3. Prosimy o przekazanie rysunku zbrojeniowego dla belki B0.4. 

ODPOWIEDZ: 

Zbrojenie belki B0.4 przedstawia rysunek KB.9.1 znajdujący się w udostępnionej dokumentacji pro-

jektowej. 

 

4. Prosimy o przekazanie przedmiarów w programie NORMA z rozszerzeniem ATH  

– zdecydowanie ułatwi to przygotowanie oferty dla Państwa. 

   

ODPOWIEDZ: 

Zamawiający udostępnił w folderze ZAŁĄCZNIKI DO ODPOWIEDZI NA PYTANIA przedmiary w   

wersji edytowalnej ATH, które stanowią materiał pomocniczy. 

 

5. Ze względu na złożoność tematu i zakres przetargu zawracamy się z uprzejmą  prośbą  

o przedłużenie terminu składania ofert o 2 tygodnie tj. do dnia  23.02.2017. 

 

ODPOWIEDZ: 

Termin składania ofert został stosownie wydłużony. 

 

6. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem przetargu (poza rozbiórkami i budową basenu  

z zapleczem), jest także kompletne jego wyposażenie, zgodnie z wykazem załączonym  

w przekazanych przedmiarach (łącznie z meblami, agd typu suszarki itp., sztuczną zieleń,  

a kończąc na butach gumowych). 

ODPOWIEDZ: 



Zamawiający potwierdza, że przedmiotem przetargu (poza rozbiórkami i budową basenu  

z zapleczem), jest także kompletne jego wyposażenie, zgodnie z wykazem załączonym  

w przekazanych przedmiarach (łącznie z meblami, agd typu suszarki itp., sztuczną zieleń,  

a kończąc na butach gumowych).  

Należy pamiętać, że przekazane przedmiary są materiałem pomocniczym, a wyceny oferty należy do-

konać na podstawie pełnobranżowego projektu wykonawczego 

 

7. Przy widowni amfiteatru przeznaczonej do rozbiórki znajduje się plac (między widownią  

a sceną) wyłożony kostką betonową. Ze względu na bliskość prac rozbiórkowych istnieje ryzyko 

uszkodzenia części nawierzchni, dlatego prosimy o informacje, czy wspomniana nawierzchnia 

po zakończeniu rozbiórek ma zostać odtworzona czy może pozostać rozebrana? 

 

ODPOWIEDZ: 

Nawierzchnia z kostki betonowej po zakończeniu rozbiórek ma zostać odtworzona. 

 

8. Czy Inwestor dysponuje pozwoleniem wodnoprawnym dotyczącym prowadzenia prac odwodnie-

niowych? Jeśli tak, prosimy o przekazanie. 

ODPOWIEDZ: 

W zależności od przyjętej przez Wykonawcę technologii odwodnienia sposób odwodnienia pozostawia 

się do decyzji Wykonawcy. 

 

9. Czy Inwestor dysponuje projektem odwodnienia? Jeśli tak prosimy o przekazanie. 

ODPOWIEDZ: 

Pytanie mało precyzyjne. Projekty odwodnienia znajdują się w części "branża sanitarna". 

10. Czy Inwestor dysponuje badaniami gruntu na głębokościach poniżej 6,0m? Jeśli tak, prosimy o 

przekazanie. 

ODPOWIEDZ: 

Projektant przekazał jedyną dokumentację geotechniczną jaka została wykonana. Inwestor nie dyspo-

nuje inną. 

 

11. Na rysunku rzutu z architektury długość całkowita zjeżdżalni wynosi 78,5m, natomiast  

w opisie technicznym architektury długość ta wynosi 71,5m. Która wielkość jest właściwa? 

ODPOWIEDZ: 

Długość ślizgu wynosi ok. 72m + długość basenu hamownego - 6m. 

 

12. W przekazanym przedmiarze brakuje pozycji związanej z jacuzzi. Czy do oferty należy przyjąć 

ilość zgodną z rzutami architektury czyli 3 szt? 

 

ODPOWIEDZ:  

Przekazane przedmiary są materiałem wyłącznie pomocniczym, wyceny oferty należy dokonać na pod-

stawie pełnobranżowego projektu wykonawczego. 

 

13. Zamawiający udostępnił dokumentację kolejnych etapów inwestycji – budowy łącznika  

i ogrodu saun. Obiekty te pojawiają się również w oddzielnym opracowaniu przedmiarowym. 

Prosimy o potwierdzenie, że prace objęte tymi obiektami nie są przedmiotem oferty. 

ODPOWIEDZ: 



Udostępniona dokumentacja projektowa obejmuje faktycznie „kolejne etapy” inwestycji tj. ogród sau-

nowy i łącznik z halą sportową, które jednak wyraźnie zostały wyłączone z przedmiotu zamówienia 

(patrz: pkt. 3 – Przedmiot zamówienia SIWZ). Podobnie jak wyłączone zostały z niego sieci zewnętrzne  

(patrz: Rysunek 02 PZb – sieci poza zakresem przetargu zamieszczony w folderze ZAŁĄCZNIKI DO 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA), tj.: 

- przyłącze do sieci elektroenergetycznej,  

- przyłącze do sieci ciepłowniczej wraz z węzłem cieplnym,  

- kanalizacja sanitarna (UWAGA tutaj po stronie generalnego wykonawcy krytej pływalni pozostaje 

jednak podłączenie obiektu do pierwszej studzienki od strony obiektu), 

- kanalizacja deszczowa (UWAGA tutaj po stronie generalnego wykonawcy krytej pływalni pozo-

staje doprowadzenie odwodnienia z dachu - z rynien spustowych do pierwszej studzienki od strony 

obiektu oraz wykonanie wszystkich spustów drogowych do pierwszej studzienki). 

Generalny wykonawca krytej pływalni będzie musiał uwzględnić w swoim harmonogramie prac 

współpracę z  podmiotami realizującymi na zlecenie spółki miejskiej budowę ww. infrastruktury 

doprowadzającej (sieci) i odpowiednio skoordynować organizację pracy na budowie. 

 

14. Niektóre pozycje jak np. dostawa i montaż niecki do schładzania, stanowią podstawową cześć 

przedmiaru robót, a są częścią ogrodu saunowego opisanego w dokumentacji jako objętego rea-

lizacją w kolejnym etapie. Proszę o potwierdzenie, że roboty te nie podlegają wycenie w ofercie. 

 

ODPOWIEDZ: 

Zamawiający potwierdza, że basen schładzający ze stali nierdzewnej będący częścią ogrodu saunowego 

mieści się w kolejnym etapie realizacji inwestycji. 

 

15. Proszę o informację jaki rodzaj obróbek blacharskich ma zostać przyjęty w ofercie. Pozycje przed-

miarowe mówią o obróbkach blacharskich z blachy tytan-cynk, opis techniczny architektury (pkt. 

2.4.2) mówi o konieczności stosowania obróbek z powlekanej blachy aluminiowej lub stalowej 

blachy nierdzewnej. 

 

ODPOWIEDZ: 

Przekazane przedmiary są materiałem wyłącznie pomocniczym, wyceny oferty należy dokonać na pod-

stawie pełnobranżowego projektu wykonawczego. 

 

16. Jaka ma zostać przyjęta w ofercie wysokość wykończonego ogrodzenia systemowego?  

Wg. Rys. PZT wysokość ogrodzenia wynosi 2m, wg opisu zagospodarowania terenu wysokość 

wynosi 1,8m, a wg detalu EZ8 wysokość paneli wynosi 1,63m. 

 

ODPOWIEDZ: 

Należy przyjąć, że  wysokość ogrodzenia "na gotowo" to 180 cm. Należy jednak wykonać cokół prefa-

brykowany zgodnie z rys. EZ8. 

 

17. Jaka ma zostać przyjęta w ofercie wysokość cokołu prefabrykowanego przy ogrodzeniu systemo-

wym? 

 

ODPOWIEDZ: 

W zależności od wysokości panelu - wysokość ogrodzenia "na gotowo" ma wynosić 180 cm. Wg zało-

żenia z rys. EZ8 dla wysokości panelu 163 cm cokół musiałby wystawać ponad teren ok. 15 cm. Należy 

zastosować systemowe ogrodzenie - podane wartości na rys. EZ8 są danymi wyjściowymi. 

 

18. Czy schody przy ogrodzie saunowym realizowane są w etapie I inwestycji? 

ODPOWIEDZ: 



Zamawiający potwierdza, że schody przy ogrodzie saunowym realizowane są w etapie I inwestycji  - 

stanowią drogę ewakuacyjną z budynku. 

 

19. Czy nasadzenia przy ogrodzie saunowym realizowane są w etapie I inwestycji? 

ODPOWIEDZ: 

Nasadzenia przy ogrodzie saunowym realizowane będą w kolejnym etapie. Na potrzeby realizacji etapu 

I -  należy ten teren obsiać wyłącznie trawą. 

 

20. Czy miejsca postojowe z kostki ażurowej mają być obsiane trawą? 

 

ODPOWIEDZ: 

Zamawiający potwierdza, że miejsca postojowe z kostki ażurowej mają być obsiane trawą. 

 

21. Czy boks śmietnikowy wchodzi w przedmiot oferty dla I etapu? Jeśli tak to prosimy  

o rysunek. 

 

ODPOWIEDZ: 

Boks śmietnikowy jest częścią etapu I . Zamawiający uzupełnia dokumentację o rysunek boksu śmiet-

nikowego (tj. Rysunek EZ3 – PŁOT I BOKS ŚMIETNIKOWY), który znajduje się w zakładce: ZA-

ŁĄCZNIKI DO ODPOWIEDZI NA PYTANIA.  

 

22. Brak rysunku szczegółowego bilbordu reklamowego. Prosimy o uzupełnienie. 

 

ODPOWIEDZ: 

Bilbord reklamowy należy wykonać jako systemowy o wymiarach tablicy 3 x 6 m. 

 

23. Czy schody ewakuacyjne z basenu sportowego posiadają jakieś wykończenie płaszczyzny płyt-

kami? Jeśli tak to jakie ponieważ na rysunku EZ 4 nie jest to wyszczególnione. 

 

ODPOWIEDZ: 

Schody ewakuacyjne z basenu sportowego należy wykonać z antypoślizgowego betonu architektonicz-

nego. 

 

24. W Projekcie Wykonawczym Zagospodarowania terenu w pkt. 7.4. opisu dot. Rozbiórek powołują 

się Państwo na „Projekt Rozbiórek”. Prosimy o udostępnienie tego projektu. 

 

ODPOWIEDZ: 

Elementy konieczne do rozebrania znajdujące się na terenie inwestycji nie wymagają projektu. 

 

25. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem rozbiórek nie jest budynek amfiteatru, a tylko trybuny 

schody i skarpa. 

 

ODPOWIEDZ: 

Zamawiający potwierdza, że budynek amfiteatru nie jest przedmiotem rozbiórek. 

 

II seria 

1. Na rysunkach IE 21, IE22, IE23 branży elektrycznej istnieje zapis "wypust kablowy -230V z 

zapasem 30 cm - urządzenie dezodoryzacyjne montować na ścianie nad drzwiami odległości 

10 cm od futryny wewnątrz pomieszczenia". 



Prosimy o podanie przykładowej specyfikacji urządzenia oraz jego sposobu działania. 

 

ODPOWIEDZ: 

Instalację urządzenia dezodorozacyjnego zaprojektowano celem usuwania z powietrza nieprzyjemnych 

zapachów, lotnych związków organicznych a wbudowany jonizator powietrza pozwala na 

wprowadzenie do pomieszczenia świeżego powietrza. Poniżej w tabeli przedstawiono parametry 

techniczne przykładowego urządzenia fotokatalicznego (np. Eco Air POH 9.1), które uwzględnia 

większość zanieczyszczeń istniejących w pomieszczeniach. 

CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA DEZODORYZACYJNEGO  

Opis Jednostki  

Filtr fotokatalityczny TiO2 1 szt tak 

Filtr wstępny 1 szt tak 

Jonizacja 1 szt tak 

Sterowanie elektroniczne kpl  

Zalecana powierzchnia 

pomieszczenia 

m2 

m3 

do 35 

do 105 

Pobór energii W 15 

Zasilanie V/Hz 230/50 

Poziom hałasu dB(A) 58/62 

Wymiana powietrza 24h 3 razy 

Wymiary Szer/dł/gł 180x180x180 

Waga kg 1,5kg 

Gwarancja Miesięcy 24 

SPOSÓB I MIEJSCA MONTAŻU URZĄDZENIA DEZODORYZACYJNEGO 

L.p. 
Oznaczenie 

pomieszczenia 

Nazwa 

pomieszczenia 

Powierzchnia – wartości przybliżone 

dla potrzeb wyliczenia ilości 

urządzeń /m2/ 

Ilość urządzeń 

dezodorozacyjny

ch 

Np. ecoairpoh 

Przyziemie 

 0.05.4 WC Męskie SPA 8.03 1 

 0.05.5 WC Damskie SPA 6.99 1 

 0.17 WC pracownicze 

Męskie 

6.88 
1 

 0.19 WC pracownicze 

Damskie 

7.17 
1 

 0.24 WC Damskie 12.42 1 

 0.25 WC ON 8.62 1 

 0.26 WC Męskie 12.79 1 

 0.33 WC 3.9 3.9 1 

Piętro I 

 1.07 Pomieszczenie 

Rodzica z 

dzieckiem 

6.46 1 

 1.09 WC przy 

pomieszczeniu 

powyżej 

 

1 

 1.16 WC przy 

pomieszczeniu 

powyżej 

 

1 



Piętro II 

 2.08 WC Damskie 9.39 1 

 2.09 WC Męskie 6.65 1 

 

Urządzenie dezodoryzacyjne należy zamontować na ścianie nad drzwiami w odległości 10 cm od 

futryny wewnątrz pomieszczenia. Należy doprowadzić zasilanie elektryczne 230V/50Hz – 

pozostawiając przewód z zapasem około 30 cm. Włączanie urządzenia odbywać się będzie bezpośrednio 

poprzez załączenie na jego obudowie. 

III seria 

1. W projekcie aranżacji wnętrz zostało opisane wykończenie ścian w poszczególnych pomiesz-

czeniach. W większości z nich Projektant umieścił kilka rodzajów materiałów tj. rodzajów 

płytek, tapety, mozaiki itp. dla jednego pomieszczenia (np. POM. 0.05.2/ wykończenie ścian: 

S10, M10, F1), których Wykonawca nie ma możliwości zweryfikować.  

W związku z powyższym wnosimy o uzupełnienie dokumentacji aranżacji wnętrz o szczegó-

łowe zestawienie pomieszczeń ze wskazaniem rodzaju materiału i metrażu, na którym należy 

go wbudować albo zestawienie materiałów wykończeniowych ściennych ze wskazaniem ilości 

do wykonania. Jest to niezbędne do prawidłowej kalkulacji, gdyż ceny płytek, mozaiki itp. są 

bardzo zróżnicowane i nie można w żaden sposób tych cen uśrednić. 

 

ODPOWIEDZ: 

Zamawiający informuje, że „metki” dla SPA od materiałów są i na widokach, i na rzutach. 

Każdy fragment jest wskazany, a patrząc na rzut i widok można stwierdzić, gdzie kończy i 

zaczyna się materiał.  

Rozwiązania materiałowe dla wskazanego pomieszczenia (POM. 0.05.2) wraz z ich lokalizacją 

wskazano na rys. AW 23 ROZWINIĘCIA WIDOKOWE STREFY SPA i dodatkowo na rys. 

AW21 RZUT - ZESPÓŁ SPA. Dla saun rysunki szczegółowe to AW24-AW26. Wykończenia 

pozostałych pomieszczeń (jeżeli nie wskazano w rysunkach szczegółowych) wykończenia okre-

ślono na rysunkach zbiorczych PROJEKTÓW POSADZEK I KOLORYSTYKI dla poszcze-

gólnych kondygnacji. 

 

W przypadku wykończenia ścian farbą malowanie należy przyjąć min. do wysokości sufitu pod-

wieszanego. W pomieszczeniach technicznych i porządkowych, schowkach, magazynach (je-

żeli przewidziano wykończenie z płytek ceramicznych) należy przyjąć wykończenie pomiesz-

czenia tym materiałem do wysokości min. 2,2 m, a powyżej powłoką malarską. 

Tapety przewidziano w projekcie wyłącznie z włókna szklanego przeznaczone do malowania, 

w związku z tym do tapet należy przyjąć powierzchnię wszystkich ścian wskazanych pomiesz-

czeń. 
 

Pytania z dnia 24.01.2017 r. 

1.  Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt boksu śmietnikowego, celem prawidłowej 

wyceny. 

 

ODPOWIEDZ: 

Zamawiający uzupełnia dokumentację o projekt boksu śmietnikowego (tj. Rysunek EZ3 – 

PŁOT I BOKS ŚMIETNIKOWY), który znajduje się w zakładce: ZAŁĄCZNIKI DO ODPO-

WIEDZI NA PYTANIA.  

 

2. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt bilbordu, celem prawidłowej wyceny. 



ODPOWIEDZ: 

Bilbord reklamowy należy wykonać jako systemowy o wymiarach  tablicy: 3 x 6 m. Poziom 

dołu tablicy - ok. 2,5 m. 

 

3. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót budowlanych o dostawę i montaż siedzisk z lami-

natu HPL montowanych na murku z betonu architektonicznym wg rys. EZ2. 

 

ODPOWIEDZ: 

     Przekazane przedmiary są materiałem wyłącznie pomocniczym, wyceny oferty należy dokonać 

na  podstawie pełnobranżowego projektu wykonawczego. 

 

4. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt napisu-logo na elewacji, celem prawidłowej 

wyceny. 

ODPOWIEDZ: 

Napis-logo na elewacji nie wchodzi w zakres opracowania. Na etapie realizacji Zamawiający 

przewiduje przeprowadzenie odrębnego postępowania dotyczącego nazewnictwa i elementów 

identyfikacji wizualnej. W zakresie Generalnego Wykonawcy będzie jedynie montaż i podłą-

czenie przedmiotowych elementów. 

 

5.  Przedmiar robót budowlanych zakłada wycenę 3 typów sufitów podwieszanych, natomiast 

zgodnie z Projektem Aranżacji Wnętrz, należy wycenić 10 rodzajów różnych systemów sufitów 

w tym sufity dźwiękochłonne, wodoodporne, drewniane, napinane itp. W związku z powyż-

szym prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że w ofercie cenowej należy ująć wykonanie su-

fitów zgodnie z projektem.   

 

ODPOWIEDZ: 

Przekazane przedmiary są materiałem wyłącznie pomocniczym, wyceny oferty należy dokonać 

na podstawie pełnobranżowego projektu wykonawczego. 

 

Pytanie z dnia 25 stycznia 2017 r. 

1. W związku z zapisem SIWZ punkt 18 Ad. 2)  Kryterium „Gwarancja” dotyczące  

minimalnego i maksymalnego okresu gwarancji prosimy o wyjaśnienie zapisu minimalnego 

okresu, tj.  

a) Czy minimalny okres gwarancji wynosi 3 lata zgodnie z zapisem SIWZ punkt 18 Ad.2 ? 

b) Czy minimalny okres gwarancji wynosi 5 lat zgodnie z formularzem ofertowym punkt 3 ? 

Informujemy również, że we wzorze: 

LP = C+G+T 

Minimalny okres gwarancji to również 3 lata. 

 

ODPOWIEDZ: 

Zamawiający informuje że zmienia zapis zawarty w pkt. 3 formularza ofertowego dotyczącego 

minimalnego okresu gwarancji, tj. minimalny okres gwarancji na roboty budowlane to 3 lata. 

Zamawiający udostępnia na swojej stronie BIP zmodyfikowany aktualny załącznik do SIWZ pn. 

"Oferta", na którym wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia winien złożyć ofertę. 

 



2. Prosimy o wyjaśnienie dotyczące punktu 18 SIWZ dotyczące  Kryterium wyboru oferty 

najkorzystniejszej, w zakresie Kryterium „Gwarancji”, tj. 

a) punkt Ad. 2) mówi o przyznaniu punktów w następujący sposób:   

 

 

b) we wzorze na str. 23 Kryterium „Gwarancja” jest liczone wg. poniższego sposobu 

 

Prosimy o wskazanie poprawnego sposobu obliczenia punktacji za Kryterium „Gwarancja” we 

wzorze:  

LP = C+G+T 

ODPOWIEDZ: 

Zamawiający informuje że wykreśla tekst w pkt. 18 Ad 3) i nadaje mu treść jak poniżej: 
        
     Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej będą: 

 

1) Cena (C) – 60%. 

2) Gwarancja (G) - 20 %  

3) Termin realizacji (T) - 20 %  

 

Ad. 1) Kryterium „Cena”  

 

Cmin/Cb * 100* 60% = ilość punktów w kryterium C 

 

gdzie: 

Cmin – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych; 

Cb – cena oferty rozpatrywanej; 

100 – stały wskaźnik; 

60% - procentowe znaczenie kryterium ceny 

 

Ad. 2) Kryterium „Gwarancja” 

Kryterium będzie oceniane na podstawie udzielonego okresu gwarancji w latach, na wykonane roboty budow-

lane.  



 

Go/Gm * 100* 20% = ilość punktów w kryterium G 

gdzie: 

Gm – maksymalny okres gwarancji  spośród ofert nieodrzuconych ; 

Go – okres gwarancji w  ofercie rozpatrywanej  

100 – stały wskaźnik; 

20% - procentowe znaczenie kryterium „Gwarancja”. 

 

Uwaga: minimalny okres gwarancji na roboty budowlane to 3 lata, a maksymalny to 8 lat.  

             

Ad. 3) Kryterium „Termin realizacji”  

Kryterium będzie oceniane na podstawie czasu realizacji zamówienia (po odbiorze końcowym robót, ale bez 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie) w tygodniach liczonych od  dnia zawarcia umowy.  

 

Tmin/To * 100* 20% = ilość punktów w kryterium T 

gdzie: 

Tmin –minimalny czas realizacji   spośród ofert nieodrzuconych; 

To – czas realizacji w rozpatrywanej ofercie   

100 – stały wskaźnik; 

20% - procentowe znaczenie kryterium „Termin realizacji”. 

 

Uwaga:  Ostateczny termin realizacji zamówienia (wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie) upływa 

dnia 31.08.2018 r. 

 

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów liczoną wg wzoru: 

LP= C+G+T 

 

gdzie: 

LP – liczba zdobytych punktów; 

C – liczba punktów uzyskana (wyliczona) w kryterium „Cena ”; 

     G – liczba punktów uzyskana (wyliczona) w kryterium „Gwarancja”   

T– liczba punktów uzyskana (wyliczona) w kryterium „Termin realizacji”  

 

UWAGA: 
Zamawiający zastosuje zaokrąglenia każdego wyniku wyliczeń do dwóch miejsc po przecinku. 

 

3. Prosimy o wyjaśnienie dotyczące punktu 18 SIWZ dotyczące  Kryterium wyboru oferty 

najkorzystniejszej, w zakresie Kryterium „Termin realizacji”, tj. 

a) Punkt Ad.3) mówi o przyznaniu punktów w następujący sposób:   

 

 



c) we wzorze na str. 23 Kryterium „Termin realizacji ” jest liczone wg. poniższego sposobu: 

                                    LP = C+G+T 

Gdzie: 

 

Prosimy o wskazanie poprawnego sposobu obliczenia punktacji za Kryterium „Termin realizacji” 

we wzorze:  

LP = C+G+T 

ODPOWIEDZ: 

Zamawiający informuje że odpowiedź na pytanie zawarta została w odpowiedzi na powyższe pytanie 

nr 3. 

 

4. Prosimy o wyjaśnienie zapisu na str. 23 SIWZ tj.  

 

W ocenie oferenta zapis stosuje się przy „ocennych” przez komisję elementach np. aspekcie 

wizualnym. Przetarg ten nie dotyczy tak owych i każde z kryterium będzie miało te same punkty, 

nawet w przypadku kilku lub kilkunastu oceniających. Nie widzimy powodu sumowania punktów 

przez każdego z członków komisji. 

ODPOWIEDZ: 

      Zamawiający informuje że wykreśla powyższe zdanie z treści SIWZ. 

 

5. W związku z powyższymi różnicami dotyczącymi zapisów SIWZ prosimy o jego zmianę oraz 

przesuniecie terminu składania ofert na dzień 28.01.2017r. 

W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi kontakt z firmami podwykonawczymi od 

których Wykonawcy mogliby pozyskać oferty-  atrakcyjne również w ocenie Zamawiającego 

- będzie znacznie utrudniony. 

ODPOWIEDZ: 

Potrzeba weryfikacji zapisów SIWZ oraz istota zadawanych pytań spowodowały, że termin 

składania ofert został wydłużony. 

 

6. Prosimy o udostępnienie kompletnego projektu budowlanego, dla którego została wydana 

pozytywna decyzja pozwolenia na budowę nr 698/2016 . 

ODPOWIEDZ: 

Zamawiający udostępnił kompletny projekt budowlany, dla którego została wydana pozytywna 

decyzja pozwolenia na budowę nr 698/2016.  

Zdiagnozowany przez oferentów brak pełnostronnicowej wersji skanu został przez Zamawiającego 

bezzwłocznie uzupełniony. Kompletny opis uzupełniono w folderze: PW\Branża budowlana - 

ARCHITEKTURA - cz_1.zip\ARCHITEKTURA\OPIS\Kępno PW_OPIS_BUDYNEK . 

7. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie koszty administracyjne związane z wycinką drzew są po 

stronie Zamawiającego.  



ODPOWIEDZ: 

Zamawiający potwierdza, że wszystkie koszty administracyjne związane z wycinką drzew są po 

stronie Zamawiającego.  Wycinka drzew leży bowiem po stronie Zamawiającego i nie jest objęta 

przedmiotem zamówienia. 

 

8. Prosimy o przekazanie inwentaryzacji drzew do wycinki.  

     ODPOWIEDZ: 

     Wycinka drzew leży po stronie Zamawiającego i jest objęta przedmiotem zamówienia. 
 

Pytania z dnia 26.01.2017 r. 

 

1. Prosimy o jednoznaczną informację czy schody SCHO.1 (RYS. KB.10.1 Projekt Konstrukcji) 

są objęte zakresem postępowania? Jeśli tak to prosimy o wskazanie lokalizacji i uzupełnienie 

przedmiaru. 

 

ODPOWIEDZ: 

Przedmiotowe schody nie wchodzą w zakres etapu I czyli nie mieszczą się w przedmiocie za-

mówienia. 

 

2. Prosimy o jednoznaczną informację czy ściany żelbetowe SB1.8.1 i SB1.8.2 (RYS. KB.11.11 

Projekt Konstrukcji) są objęte zakresem postępowania? Jeśli tak to prosimy o wskazanie lo-

kalizacji i uzupełnienie przedmiaru. 

ODPOWIEDZ: 

Przedmiotowe ściany wchodzą w zakres etapu I i należy je wykonać. Są to ściany sauny ze-

wnętrznej. Przekazane przedmiary są materiałem wyłącznie pomocniczym, wyceny oferty na-

leży dokonać na podstawie pełnobranżowego projektu wykonawczego. 

 

3. Czy zadaszenie szklane tarasu jest objęte zakresem postępowania? Jeśli tak to prosimy o udo-

stępnienie szczegółowego detalu dla tego elementu oraz uzupełnienie przedmiaru. 

 

ODPOWIEDZ: 

Zadaszenie tarasu jest ujęte w etapie I inwestycji i należy je wliczyć do kwoty ofertowej.  

Zakłada się wykonanie przez Generalnego Wykonawcę projektu warsztatowego dla 

przedmiotowego zadaszenia na etapie realizacji. Należy przyjąć konstrukcję syste-

mową. 
Przekazane przedmiary są materiałem wyłącznie pomocniczym.  

 

Pytania z dnia 30 stycznia 2017 r. 

1. Czy w związku z zastrzeżeniem osobistego wykonania kluczowej części zamówienia (zgodnie 

z punktem 3.7 SIWZ), w sytuacji gdy Wykonawca samodzielnie nie spełnia warunku 

dotyczącego posiadanej wiedzy i doświadczenia może w całości polegać na wiedzy i 

doświadczeniu podmiotów trzecich? 

 

ODPOWIEDZ: 

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. 



 

Pytanie z dnia 31.01.2017 r. 

I seria 

1. Zgodnie z działem IV, §6, pkt. 1, „załącznika nr 1 do SIWZ- wzór umowy” – prosimy o 

wskazanie miejsca zasilania placu budowy. 

 

ODPOWIEDZ: 

Zamawiający informuje, że na potrzeby prowadzenia robót budowlanych Wykonawca 

zobligowany jest uzyskać warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA -

OPERATOR S.A. O/Kalisz. W myśl warunków przyłączenia z dnia 08.11.2016 r. na zwiększenie 

mocy przyłączeniowej uzyskanych przez inwestora na tym etapie prac przygotowawczych do 

rozpoczęcia realizacji rzeczowej inwestycji miejsce przyłączenia to: GPZ – Kępno [3001], Linia 

15kVLinia Nr 00300 kier. Kępno Miasto III [SN3-03001/27].  

   
II seria 

1. Proszę o podanie środków finansowych zabezpieczonych na rok 2017 i 2018. 

ODPOWIEDZ: 

Montaż finansowy na poczet realizacji  inwestycji będącej przedmiotem zamówienia poza 

wkładem własnym inwestora obejmuje kilka źródeł, m.in. obligacje, kredyt i inne. Środki w latach 

2017 i 2018 czyli w okresie prowadzenia robót wydatkowane będą w myśl przyjętego przez 

Zamawiającego harmonogramu rzeczowo – finansowego (który to wybrany wykonawca 

zobligowany jest przedstawić Zamawiającemu przed podpisaniem umowy) będącego integralną 

częścią umowy na wykonawstwo robót. 

III seria 

1. Na rzucie dachu rys. 5A Projektu Architektury zaznaczone są zabezpieczające punktowe ele-

menty asekuracyjne. Czy te elementy podlegają wycenie? Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie 

przedmiaru robót o powyższy zakres. 

 

ODPOWIEDZ: 

Zamawiający potwierdza, że zabezpieczające punktowe elementy asekuracyjne mieszczą się w 

przedmiocie zamówienia. Przekazane przedmiary są materiałem wyłącznie pomocniczym, wy-

ceny oferty należy dokonać na podstawie pełnobranżowego projektu wykonawczego. Oferenci 

powinni w wycenie ofertowej (ryczałtowej) uwzględnić wszystkie niezbędne czynności i koszty 

konieczne nie tylko do skutecznego przeprowadzenia procesu budowy, ale oddania budynku do 

użytkowania i późniejszego użytkowania go zgodnie z przeznaczeniem i warunkami gwarancji. 

 

2. Na rysunkach AW17,21,23,24,37,38 Projektu Wykonawczego Aranżacji Wnętrz nie wyszcze-

gólniono rodzaju, gatunku oraz ilości i wielkości roślin. Ukazano jedynie schemat rysunkowy 

roślin. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o udostępnienie szczegółowego zesta-

wienia wraz ze specyfikacją roślin, ponieważ brak w/w informacji uniemożliwia przygotowa-

nie prawidłowej wyceny zakładanego wystroju roślinnego dla całego obiektu. 

ODPOWIEDZ: 

            W zakresie roślinności Zamawiający informuje, że dla rysunków:  

 AW 17 - dobór gatunkowy, wielkość i zagęszczenie roślinności na ścianę zieloną należy usta-

lić i wycenić z dostawcą systemu na podstawie wykonanego dla GW projektu warsztatowego; 



 AW 21, 23, 24 - zgodnie z zapisami na rysunku AW21, 24 i rysunkach widokowych na rys. 

AW23 należy zastosować sztuczne bambusy wysokości 1,40 - 1,70m, średnica 0,10-0,20 m, 

w ilości do 40 szt./m2;  

 AW 37, 38 - wskazane rośliny są w wys. 0,50 - 0,75 m, są to gatunki mieszane - trawy i rośliny 

liściaste; a w przypadku: 

- roślinności sztucznej dobrać należy ok. 25-30 szt./m2;  

- w przypadku roślinności naturalnej - ilość i gatunki skonsultować ze specjalistą, tj.  projek-

tantem zieleni i dobierać rośliny dojrzałe/dorosłe o wymaganej wysokości, mogące rosnąć w 

konkretnym środowisku i lokalizacji. 

 

3. Prosimy o udostępnienie przedmiarów robót w wersji edytowalnej ath. 

     ODPOWIEDZ: 

      Zamawiający udostępnił w folderze ZAŁĄCZNIKI DO ODPOWIEDZI NA PYTANIA przed-

miary w wersji edytowalnej ath, które stanowią materiał pomocniczy. 

 

Pytania z dnia 01.02.2017 r. 

 

1. Czy kanały wentylacyjne mają być ocynkowane? 

 

ODPOWIEDZ: 

Kanały wentylacyjne w większości wykonać ze stali ocynkowanej. W wyszczególnionych miejscach 

w projekcie (np. pom. chemii) należy zastosować kanały ze stali kwasoodpornej. Materiał wykonania 

kanałów inny niż stal ocynkowana opisano w zestawieniu elementów. 

 

2. Czy powietrzne pompy ciepła są w zakresie przetargu. 

 

ODPOWIEDZ:      

Pompy ciepła mieszczą się w zakresie przedmiotu zamówienia. 

 

 

Pytania z dnia 03.02.2017 r. 

 

1.W załączonej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej  „ Przyłącza wod-kan „ brak  złącz-

nika  „ Zestawienie materiałów przyłącza wod- kan „ 

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o załącznik  „ Zestawienie materiałów przyłącza wod- kan „ 

 

2. .W załączonej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej  „ Instalacja c.o, chłodu „  brak  

złącznika  „ Zestawienie materiałów instalacja c.o i chłodu „ 

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o załącznik  „ Zestawienie materiałów instalacja co, chłodu „ 

 

3. W załączonej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej  „ Branża sanitarna – budynek ba-

senu cz.2 wewnętrzne instalacjr wod- kan  „ brak załącznika „ Zestawienie materiałów wewnętrzna 

instalacja wod-kan „ 

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o załącznik  „Zestawienie materiałów wewnętrzna instalacja 

wod-kan „ 

 

4. W załączonej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej  „ Technologia produkcji chłodu .” 

brak  złącznika  „ Zestawienie rurociągów technologia produkcji chłodu „ 

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o załącznik  złącznika  „ Zestawienie rurociągów technologia 

produkcji chłodu „ 



 
ODPOWIEDZ na pytania 1-4: 

W odpowiedzi na pytania 1-4 dotyczące zestawień materiałowych, Zamawiający informuje, iż projekt 

wykonawczy wskazanych instalacji zawiera rzuty i rozwinięcia, na których pokazano w sposób 

szczegółowy rozprowadzenie i lokalizacje poszczególnych elementów. Szczegółowe zestawienie 

elementów nie wchodzi w zakres opracowania i powinno zostać sporządzone przez wykonawcę. Należy 

również pamiętać, że przekazane przedmiary są materiałem wyłącznie pomocniczym, wyceny oferty 

należy dokonać na podstawie pełnobranżowego projektu wykonawczego, a w wycenie ofertowej 

(ryczałtowej) uwzględnić wszystkie niezbędne czynności i koszty konieczne do skutecznego 

przeprowadzenia procesu budowy, oddania budynku do użytkowania i późniejszego użytkowania go 

zgodnie z przeznaczeniem i warunkami gwarancji. 

 


